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از نظارت و اجرای ساختمان به عنوان  با این بسته آموزشی

 لذت ببرید. سازپولو  با پرستیژی یک شغل و حرفه

 خود، هایپروژه در آموزشی بسته این در موجود نکات بکارگیری با

 و شد خواهید تبدیل ایشخصیت حرفه با و باتجربه مهندس یک به

 .برد خواهید لذت ساختمان اجرای و نظارت از





  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وند جان و   خردبه نام خدا
 

 

 

 

 

 



  
 
 

 : تقدیم به

 ایران  پدر علم حقوق مهندسی

 و

ر  حقوق مهندسی  بنیان گذا

 گرانقدر و   بزرگوار   استاد

 رضوی کامیار میر   جناب آقای مهندس
 

 و دریغ)به پاس زحمات ارزشمند و بی

ساختمانی مهندسی و صنعت به جامعه آگاهی 
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 ، مکاتباتمهندسیدستورکار، نکات حقوق فایل، )به همراه

 (واقعی هایمهندس ناظر از پروژه ایو گزارشات مرحله
 

 

 

 

 
 

 

 تالیف و تدوین:

 پورمهندس نوید سلیمانی
 

 (تهرانسازمان نظام مهندسی ساختمان استان  )عضو

 )کارشناس ارشد مهندسی عمران )مهندسی و مدیریت ساخت(( 

(دارای پروانه اشتغال نظارت و اجرا)

 

 )بتنی( ساختمان و اجرای نظارت 100تا  0

 کار(کار  تا  پایان)از ارجاع

 )سازه و معماری( 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و فنی نظر از مجری، یا ناظر مهندس عنوان به خواهیدنمی شما اگر

، کم بیارید تجربه با پیمانکاران یا و مالک سازنده، جلوی اجرایی

 .بود خواهد مناسب شما برای قطعاً پک این

 در توانیدمی آن نظم و ترتیب و بسته این در موجود هایگام ارائه با

 مهم مراحل و خاص موارد در فقط و کنید جوییصرفه خود وقت

 .باشید داشته فیزیکی حضور خود هایپروژه در
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 پیشگفتار

پروردگاري که . پايان استحمتش بيکرامتش نامحدود و رتايش شايستة آن پروردگار است که سپاس و س، حمد

 .بشريت را آموخت و با قلم آشنا ساخت و به انسان رخصت آن داد که علم را به خدمت گيرد

شاکران درگاهت و حقيقت جويان راهت قرارم ده و ياريم کن تا در آموختن نلغزم و آنچه را که آموختم به خدايا از 

را به رشته  اثريام کردي تا بتوانم دگر بار گويم که ياريخداوندا تو را سپاس مي .عرضه نمايم ترهرچه تمام شايستگي

 م.ي مهندسين تقديم نمايآن را به جامعه و تحرير در آورم

   ؟ امپراطوری چیست
 شود.نامه دهخدا، سلطنت و حکومتي که در رأس آن امپراطور قرار دارد، امپراطوري ناميده ميدر لغت

اي که تحت نظارت و سلطنت امپراطور باشد و مجموعه ممالکي که تحت نظارت دولتي مجموعه ممالک و نواحي

 نيز پادشاه مقتدري که بر ممالک و نواحي بسيار سلطنت و نظارت کند،گويند. به شود را امپراطوري ميمقتدر اداره مي

 شود.امپراطور گفته مي

هاي تحت مسئوليت خود، نظارت بر ساختمان امپراطورزشي به شما کمک خواهد کرد که همانند يک واين بسته آم

 ويژه و موثر داشته باشيد.

-نامهساختمان و آيين ه آموزشي، از نقطه نظر مفاهيم مقررات مليگوييم که با تهيه و مطالعه اين بستبه شما تبريک مي

نويسي، آگاهي و دستورکار و نحوه گزارش مکاتبات، ، نکات اجرايي و کارگاهي، حقوق مهندسي،هاي مربوطه

 .داشته باشيددر صنعت ساختمان بهترين عملکرد را  تاهوشياري خود را به عنوان مهندس ناظر و مجري بالا برده 

نظير و استقبال بي نظارت و اجراي ساختمان متره و برآورد، يدر زمينه ارزشمند جلد کتاب 01پس از تاليف بيش از 

 وساز شهريدر ساخت ي مهندسين ساختمان کشور به مفاهيم نظارتي و اجراييها و با توجه به نياز فراوان جامعهاز آن

 گرفته شد اين بسته آموزشي به تاليف و تدوين برسد.تصميم  )ارجاع کار تا پايانکار(، 011تا  1از 

عدم آگاهي مهندسين ناظر و مجري به مسائل حقوق مهندسي و مشکلاتي که در محاکم قضايي براي آنان بوجود آمده 

 و مظلوم واقع شدن مهندسين عزيز در صنعت ساختمان شده است. هااز هم پاشيده شدن خانوادهاست، گاهاً سبب 

وساز شهري درک صحيحي از مفاهيم و نکات موجود در تعداد زيادي از مهندسين ناظر و مجري در ساختمتاسفانه 

نسبت به  و کیفری مدنی هايمسئوليت و حقوقیهاي مربوطه و همچنين قوانين نامهمقررات ملي ساختمان و آيين

و يا حتي  کمبودها در سيستم آموزشي علت آن وجود برخي ايرادات وندارند و ها و اختيارات خود وظايف، مسئوليت

-براي مهندسين، ساخت مشکلات جبران ناپذيري آن ايجاد کاري مهندسين و عدم آگاهي آنان باشد. که نتيجهکم

 کفايت خواهد بود.وسازهاي غير اصولي، ناايمن و بي

هايي که مسئوليت در پروژه ي نظارت و اجراي ساختمان وهمچنين درصد زيادي از مهندسين در بدو ورود به حوزه

 شوند.گيرند دچار سردرگمي و مشکل مينظارت و اجرا را بر عهده مي

 



  
 
 

 

ها کمبودها و کاستي مهندسي، و فني دانش با تلفيق دانش حقوقي و تواندوعه به همين منظور تهيه شده و ميماين مج

اي خود بپردازند. اميد به فعاليت حرفه سابقه تجربه و با توانند همانند يک مهندس بارا جبران نمايد و علاقمندان مي

 برسانند. صفر مسئوليت خود را به ، عواقب ناگوار ناشي ازبا رعايت نکات اين بسته آموزشياست مهندسين گرامي 

هاي نامهها و آيين، دستورالعملي نکات و مفاهيم ساختمان بر مبناي مقررات ملي ساختماناين اثر ارزشمند به کليه

هاي فيلمتا پايانکار به همراه  نظارت ، از ارجاع کارمهندسان مدني هاي کيفري ومسئوليت حقوقي و مربوطه و قوانين

-از پروژه اي مهندس ناظرگزارشات مرحلهو  نکات حقوق مهندسي، دستورکار، هاي ورد و پي دي اففايل، آموزشي

 پردازد.  هاي واقعي مي

در تدوين چنين اثر علمي و  طبعاً، تلاش گرديد تا مطالب بصورت روشن و دقيق بيان شود مجموعهدر تاليف اين 

از تمامي نظرات تکميلي و کارشناسانه اساتيد با اين حال  ،خطاهاي اجتناب ناپذيري رخ داده باشد ممکن است ،عملي

ميد ا. رساند، سپاسگزاريمي مهندسي ياري ميارزشمند و در خور جامعهو صاحبنظران محترم که ما را در تدوين اثري 

در  مجموعهاين  ويرايش و تکميل، هاي گرانقدر خود جهت اصلاحرا از راهنمايي ما ،است که خوانندگان ارجمند

 .مند سازندبهره آينده

 ،)داراي پروانه اشتغال و بدون پروانه( ي مهندسان ناظر و مجريمورد استفاده کليه بسته آموزشيکه اين  مفتخريم

، کارشناسان، کارفرمايان، مديران اجرايي، اساتيد، و معماري التحصيلان رشته مهندسي عمراندانشجويان و فارغ

 .گيردعلاقمندان به صنعت ساختمان قرار و  پيمانکاران، مشاوران

گذار حقوق مهندسي، استاد بزرگوار و گرانقدر جناب بنيانپدر علم حقوق مهندسي ايران و دانم که از بر خود لازم مي

ي مهندسي و به جامعه رساندن و آگاهي شاندريغبه پاس زحمات ارزشمند و بي ررضوییمهندس کامیار مآقاي 

 کمال قدرداني و تشکر را به عمل آورم.  و همچنين سرکار خانم مهندس سارا زنجاني ،صنعت ساختمان

 
 پورنوید سلیمانی

 99 بهار

    آدرس الکترونیکی : navid.metror@gmail.com  همراه : 91943976699

 www.metre-ejra.ir  سایت وب آدرس:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و عملی تجربه هیچ اینکه بدون ساختمان اجرای و نظارت 000 تا 0 از

 ،باشید داشته کارگاهی

 تا
 ،حقوق مهندسی نظارتی، اجرایی، ترفندهای و نکات آموزش

 ... و نویسی گزارش نحوه مکاتبات، دستورکار،

 صورت به اجرایی و نظارتی نکات و لازم کارهای تمامی بسته این در

 که است شده داده توضیح اجرایی و عملی درصد 000 و گام به گام

 .شد نخواهد گفته شما به آموزشی پک و کارگاهی هیچ در



  
 
 

 

 (بلفهرست مطا)
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 066..............................................................................................................  نگهبان( اي گودبرداري و سازه)گزارشات مرحله 02گام 

 066....................................................................................................................................هاي مختلفگزارش گودبرداري براي حالت

 020..............................................................................................................................زيرزميني به گودگودبرداري در حالت نفوذ آب 

 020.............................................................................................................................................گودبرداري در مواردي که قنات هست

 024...................................................................................................................................................... پايدارسازي گود به روش نيلينگ

 977 ............................................................................................................................... سازیفصل پنجم( فونداسیون و پی

 023....................................................................................................................................................  )کنترل عمق گودبرداري( 06گام 

 023.............................................................................................................................هاي مصوبعدم تطابق عمق گودبرداري با نقشه

 022..................................................................................................................................... هاي مصوبتطابق عمق گودبرداري با نقشه

 030.......................................................................................................................................  ابعاد و حدود اربعه زمين( )کنترل 02گام 

 030..................................................................................................................................................... کنترل ابعاد سطح اشغال ساختمان

 030....................................................................................................................................................... نمونه گزارش حدود اربعه زمين

 030........................................................................................................................................................  )دستورکار فونداسيون( 03گام 

 034.................................................................................................................................................................  )اجراي بتن مگر( 02گام 

 032......................................................................................... تراز و بدست آوردن ضخامت و تراز روي بتن مگرنحوه کار با شيلنگ

 032...................................................................................................................................................  )آرماتوربندي فونداسيون( 21گام 

 032............................................................................................ کشي و مشخص کردن جاي شناژهاي فونداسيون نواري سطحيخط

 021...................................................................................................................................... ضوابط پذيرش ميلگردهاي مصرفي در بتن

 020......................................................................................................................................... ميلگرد کشش نمونه گزارش نتايج آزمون



   

 

  

 

 

 020............................................................................................................................. قطع و خم آرماتورها جهت انتقال به فونداسيون

 020......................................................................................................... آرماتوربندي تحتاني )شبکه پايين( فونداسيون نواري سطحي

 024.................................................................................................................... تحتاني )شبکه پايين( فونداسيون گسترده آرماتوربندي

 022........................................................................................ ريزيي آن متناسب با ارتفاع بتني اندازهآرماتور خرک و نحوه محاسبه

 022............................................................................................................. آرماتوربندي فوقاني )شبکه بالا( فونداسيون نواري سطحي

 023....................................................................................................................... آرماتوربندي فوقاني )شبکه بالا( فونداسيون گسترده

 022............................................................................................................................................................... ايمني در حين آرماتوربندي

 211.......................................................................................................................................................  بندي فونداسيون()قالب 20گام 

 211................................................................................................................................................ بندي فونداسيون نواري سطحيقالب

 210................................................................................................................................................. هاي قالبرعايت کاور بتن در کناره

 214.................................................................... ي فونداسيون و آرماتورهاي انتظارهاي آجري و ديوارهي قالبکشي در کنارهنايلون

 212............................................................................................................................................................................ هاکاري قالبروغن

 216.................................................................................................................................................  )کنترل جانمايي آرماتورها( 22گام 

 216................................................................................................................................................ بردارها توسط نقشهبندي ستونآکس

 216....................................................................................................................................... هاکنترل جانمايي آرماتورهاي ريشه ستون

 216..................................................................... نحوه بدست آوردن و کنترل فاصله خاموت به خاموت ستون در عرض فونداسيون

 212....................................................................... فونداسيون طولنحوه بدست آوردن و کنترل فاصله خاموت به خاموت ستون در 

 212.................................................. با در نظر گرفتن پارکينگ ماشين نحوه بدست آوردن و کنترل فاصله خاموت به خاموت ستون

 212.......................................................... نحوه بدست آوردن و کنترل فاصله خاموت به خاموت ستون براي درب ورودي پارکينگ

 212........................................................... نحوه بدست آوردن و کنترل فاصله خاموت به خاموت ستون در مجاورت چاله آسانسور

 201........................................................ در فونداسيون پلهکنترل ريشه آرماتورهاي پله، جانمايي چهار ستون باکس پله و عرض راه

 200........................................................... کشيهاي نبشيپليتآسانسور و بيسبندي چالهي قالبها در کنارهکنترل جايگذاري پليت

 202...................................................................................................................................  )کنترل سيستم همبندي فونداسيون( 20گام 

 200.......................................................................................................................  ستون در اسکلت فلزي()جايگذاري صفحه 24گام 

 200................................................................................................................................................................. ستوناجراي اتصالات پاي

 204................................................................................................................................................................................ مهارهاتثبيت ميل

 202.................................................................................................................................................................................. هاتثبيت شابلون

 206..................................................................................................................................................هاستوننصب چهارپايه براي صفحه

 202............................................................................................................................................................. پليتاجراي گروت زير بيس

 202........................................................................................................................................ اي فونداسيون( )گزارشات مرحله 22گام 

 202.................................................................................................................................. ريزياي فونداسيون قبل از بتنگزارش مرحله

 220.........................................................................................................................................................  ريزي فونداسيون()بتن 26گام 

 220.................................................................................................................................................... ريزي فونداسيوننکات قبل از بتن

 220........................................................................................................................................................................................ سفارش بتن

 220............................................................................................................................................................ ريزيبتن ابزارآلات مورد نياز
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 220................................................................................................................................................................................... کنترل ويبراتور

 222................................................................................................................................... هاکنترل صاف بودن آرماتورهاي ريشه ستون

 220.......................................................................................................................................................................  درز ساخت )اجرايي(

 222................................................................... ريزي از طرف شهرداري ناحيهعدم مهر و امضاي هيچگونه فرم و تاييديه قبل از بتن

 226................................................................................................................................................................... ريزي فونداسيونروز بتن

 226............................................................................................................................................................ کنترل محل استقرار پمپ بتن

 226................................................................................................................................................................... بتنهاي پمپ کنترل لوله

 222................................................................................................................................................................ شوندهمشخصات بتن پمپ

 201........................................................................................................................................................  ريزي با پمپ هوايي )دکل(بتن

 200...................................................................................................................................................  ميکسر(کن )تراک کاميون مخلوط

 202........................................................................................................................................ ي بتنجدول اطلاعات باسکول در بارنامه

 200....................................................................................................................................................... ريزيتعداد نيروي لازم براي بتن

 200..................................................................................................................................... ريزي فونداسيوننکاتي در مورد اجراي بتن

 203........................................................................................................................................... هاي مويي در سطح بتنعلل ايجاد ترک

 241......................................................................................................................................................... برداري از بتن فونداسيوننمونه

 240................................................................................................................................................................................ آزمايش اسلامپ

 242...................................................................................................................................................... آزمايش اسلامپ بتن خودمتراکم

 243..............................................................................................................................................  (Curingآوري بتن فونداسيون )عمل

 242..................................................................................................................................................................... ريزي در هواي سردبتن

 242................................................................................................................ ريزي در هواي سرد براي فونداسيونابلاغ دستورکار بتن

 221.......................................................................................................... سردريزي فونداسيون در هواي اي قبل از بتنگزارش مرحله

 220........................................................................................................................................................ نتايج آزمايشات بتن فونداسيون

 220......................................................................................................................................................................آزمايش چکش اشميت

 220............................................................................................................................................................................... تست التراسونيک

 220................................................................................................................................................ررسي نتايج آزمايش بتن فونداسيونب

 224.................................................................................................................................................. نمونه نتايج آزمايش بتن فونداسيون

 222............................................................................................................................................ قبول هاي غير قابلنحوه برخورد با بتن

 222........................................................................................................................................ اي فونداسيون( )گزارشات مرحله 22گام 

 222.................................................................................................................................. ريزياسيون بعد از بتناي فوندگزارش مرحله

 649........................................................................................  بندی: تیر، ستون و سقف )سازه بتنی(فصل ششم( اسکلت

 262.....................................................................................................................................................  )دستورکار اسکلت بتني( 23گام 

 260................................................................................................................................................. هاي همکف()اجراي ستون 22گام 

 260........................................................................................................................................................ هاي همکفآرماتوربندي ستون

 266.................................................................................................... هاي مصوبها مطابق نقشهکنترل کدارتفاعي آرماتوربندي ستون



   

 

  

 

 

 266.......................................................................................................... محاسب در خصوص افزايش ارتفاع طبقاتتاييديه مهندس 

 262.............................................................................. هاي مصوبها )همکف( مطابق نقشهاجراي رامکا و کنترل فواصل بين ستون

 263.........................................................................................بندي ستونها )طبقات( و قالباجراي رامکا و کنترل فواصل بين ستون

 222............................................................................................................................................................ هاي همکفبندي ستونقالب

 222.............................................................................................................................................................. هاي ستونکاري قالبروغن

 220..................................................................................................................................................................... بندي ستوناجراي قالب

 224.................................................................................................................................... بندي ديوار حائل و ديوار برشياجراي قالب

 224................................................................................................................................................................ دوطرفه قالب ديوارسيستم 

 224.............................................................................................................................................................. طرفهيک قالب ديوارسيستم 

 226....................................................................................................................... ريزيتراز و بتنها قبل از شيلنگشاقول کردن ستون

 222................................................................................................................... ريزيها جهت تعيين کد ارتفاعي بتنتراز ستونشيلنگ

 223....................................................................................................................................................................پلهآرماتورهاي انتظار راه

 223..................................................................................................... هاي طبقه همکفپله در ستونکارگذاري آرماتورهاي انتظار راه

 222.............................................................................................................................................................. هادرزگيري پاي قالب ستون

 231......................................................................................................................................................هاي فلزيوبست قالبکنترل قفل

 230................................................................................................................................................................... هاريزي ستوناجراي بتن

 230................................................................................................................................... هاريزي ستونميزان بتنکنترل کد ارتفاعي و 

 234............................................................................................. ريزي و کنترل نهايي تراز سطح بتنها بعد از بتنشاقول کردن ستون

 232........................................................................................................................................................................ هاستون کنترل پيچش

 236............................................................................................................................................................ها توسط دکلريزي ستونبتن

 232................................................................................................................ هاي اسکلت بتنيطرح اختلاط کارگاهي بتن براي ستون

 232......................................................................................................................................... ها در هواي سرد و بارانيريزي ستونبتن

 232............................................................................................. بتنيهاي اسکلتريزي در هواي سرد براي ستونبتنابلاغ دستورکار 

 232.......................................................................................... بتنيهاي اسکلتريزي در هواي باراني براي ستونابلاغ دستورکار بتن

 221....................................................................................... بتني در هواي سردهاي اسکلتريزي ستوناي قبل از بتنگزارش مرحله

 221.....................................................................................بتني در هواي بارانيهاي اسکلتريزي ستوناي بعد از بتنگزارش مرحله

 222...................................................................................................................................................................... هااز کردن قالب ستونب

 224................................................................................................................................................. ها در فصل تابستانآوري ستونعمل

 222.................................................................................................................................................... هابررسي نتايج آزمايش بتن ستون

 222........................................................................................................................................ اي ستون بتني( )گزارشات مرحله 01گام 

 222...................................................................................................................................... ريزيها قبل از بتناي ستونگزارش مرحله

 222.......................................................................................................................................ريزيها بعد از بتناي ستونگزارش مرحله

 010.................................................................................................................................................  بلوک()اجراي سقف تيرچه 00گام 

 010.............................................................................................................................................................................. آرماتوربندي تيرها

 010....................................................................... هاي تير و کنترل کد ارتفاعي سقف طبقاتها قبل از اجراي کفيتراز ستونشيلنگ
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 012............................................................................................................................................................................هاي تيراجراي کفي

 016....................................................................................................................................................... هاي تيرکنترل ارتفاع و تراز کفي

 012................................................................................................................  خواني، کنترل، اجرا و نظارت(آرماتوربندي تيرها )نقشه

 012.......................................................................................................................................................... کنترل ضخامت تيرها و آويزها

 000.......................................................................................................... هاي مورب به منظور جلوگيري از انحناي تيرهاجکاجراي 

 002.........................................................................................................  خواني، کنترل، اجرا و نظارت(ها )نقشهآرماتوربندي کنسول

 000.................................................................................................................................................................................. هااجراي تيرچه

 000.................................................................................................................................................................................... آناتومي تيرچه

 004............................................................................................... هاي مصوبها در سقف بر اساس نقشهخواني و کنترل تيرچهنقشه

 002.............................................................................................................. سقفهاي يونوليتي در ها و بلوکاجرا و جاگذاري تيرچه

 003....................................................................................................................................... کنترل فاصله بين اولين تيرچه و تير کناري

 002.................................................................................................................................................... کنترل اتصال سر تيرچه و تير بتني

 002................................................................................................................................... گاهکنترل فاصله اولين خاموت تير از بر تکيه

 021........................................................................................................................................هاي يونوليتي سقفکنترل استاندارد بلوک

 020......................................................................................................................................................... تست بلوک يونوليتي در کارگاه

 022........................................................................................................................................................ بندي سقفاجراي شمع و قالب

 022................................................................................................................................................ هاي زير سقفها و جککنترل شمع

 022....................................................................................................................................................... بندي پيراموني سقفکنترل قالب

 026..................................................................................... پله و نورگيربندي و تيرهاي کناري بازشو آسانسور، باکس راهکنترل قالب

 023...................................................................................................................................................................................... وصله ميلگرد

 022..................................................................................................................................................................................... برون محوري

 000............................................................................................................................................ اجراي خاموت ستون در چشمه اتصال

 000.......................................................................................................................................................... منفي و اوتکاآرماتورهاي ممان

 006.......................................................................................................  بيم(تاي  –ژوئن   –پوتر مخفي   –کلاف مياني )شناژ مخفي 

 002................................................................................................................................................................ آرماتورهاي حرارتي سقف

 003................................................................................................................................................................ کنترل کاور تيرها در سقف

 002.............................................................................................................................................. آويز )ميلگردهاي انتظار( سقف کاذب

 041................................................................................................................................ريزي سقفهاي نما قبل از بتنجاگذاري پليت

 041............................................................................................................ ريزي سقفهاي بازشو آسانسور قبل از بتنجاگذاري پليت

 040........................................................................................................................................................... پلهکنترل آرماتوربندي دال راه

 042........................................................................................................پله و ستونچه پاگردکدهاي ارتفاعي و سرگيري دال راهکنترل 

 040...............................................................................................................................................................بلوکريزي سقف تيرچهبتن

 040..................................................................................................................... ريزياز بين بردن ضايعات يونوليت سقف قبل از بتن

 044.............................................................................................................. ريزيهاي زير سقف قبل از بتنکنترل، تراز و تثبيت جک



   

 

  

 

 

 042........................................................................................................................... پست زير تيرهاي سقفهاي والجايگذاري پليت

 046........................................................... هاريزي در مجاورت ستونپست روي تيرهاي سقف قبل از بتنوالهاي سازي پليتآماده

 042........................................................................................................................................................... ريزي سقف با پمپ زمينيبتن

 020.................................................................................................................... ريزيهاي زير سقف در حين بتنکنترل درزها و جک

 022............................................................................................................................................................................ پلهريزي دال راهبتن

 020.......................................................................................................................................................... ريزي سقف با پمپ هواييبتن

 024................................................................................................................................................................. برداري از بتن سقفنمونه

 022........................................................................................................................................................ ريزي سقف در هواي بارانيبتن

 022........................................................................................... بتني در هواي بارانيريزي سقف اسکلتاي قبل از بتنزارش مرحلهگ

 022........................................................................................... بتني در هواي بارانيي سقف اسکلتريزاي بعد از بتنگزارش مرحله

 026.......................................................................................................................................................... ريزي سقف در هواي سردبتن

 026....................................................................................................بتنيريزي در هواي سرد براي سقف اسکلتابلاغ دستورکار بتن

 022.............................................................................................. بتني در هواي سردلتريزي سقف اسکاي قبل از بتنگزارش مرحله

 061............................................................................................................................................................. هانتايج آزمايشات بتن سقف

 060.................................................................................................................. هاي اطمينان در سقفبيني پايهها و پيشباز کردن قالب

 066.......................................................................................................................................... هامحدوديت تغيير شکل در تيرها و دال

 062................................................................................................... هاي سقف طبقه آخر و خم انتهايي آرماتورهاکنترل ارتفاع ستون

 062............................................................................................................ سقف آخرهاي کناري در کنترل آرماتورهاي انتظار ستونک

 063............................................................................................................................................ کنترل سقف خرپشته و قلاب آسانسور

 020.............................................................................................................................. هابندي و سقفکنترل و ايمني بالابر در اسکلت

 022.................................................................................. هاها و بازشو آسانسور در اسکلت و سقفپله، لبه پرتگاهکنترل و ايمني راه

 031........................................................................................................................... بتني( اي سقف اسکلت)گزارشات مرحله 02گام 

 031......................................................................................................................................... ريزياي سقف قبل از بتنگزارش مرحله

 030.......................................................................................................................................... ريزياي سقف بعد از بتنگزارش مرحله

 032.................................................................................................................................................... اي سقف طبقه آخرگزارش مرحله

 393 ...............................................................................................  کاری )سازه و معماری(کاری و نازکفصل هفتم( سفت

 034....................................................................................................................................................................... کاريبخش اول: سفت

 032....................................................................................................................................................  پست()ديوارچيني  و وال 00گام 

 032............................................................................................................................................. پستابلاغ دستورکار ديوارچيني و وال

 036................................................................................................................................................................... پستکنترل و اجراي وال

 406....................................................................................................................................................... ديوارچيني طبقات کنترل اجراي

 402........................................................................................................ هاي مصرفي در ديوارهامشخصات و استاندارد سفال و بلوک

 402............................................................................................................................................ مقاومت حرارتي بلوک سفالي در ديوار

 421.................................................................................................................. بندي حرارتي ديوار مجاور فضاي خارج ساختمانعايق

 420...................................................................................................................................... ايامتداد ديوارچيني تا زير بتن سقف سازه
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 422................................................................................................................................................................... مقادير صدابندي ديوارها

 OKB ...........................................................................................................................................................422انداز پنجره ارتفاع دست

 422.......................................................................................................................................... روپله و راهکنترل ديوارچيني و  ابعاد راه

 400................................................................................................................................................................... کنترل رعايت درز انقطاع

 402................................................................................................................................کنترل سطح اشغال ساختمان و مساحت فضاها

 400.................................................................................................................................. پناه بام و درپوش و آبچکانکنترل ارتفاع جان

 406................................................................................................................................................. پناه بالکن و تراسکنترل ارتفاع جان

 403................................................................................................... هاي تاسيساتي در باملولهکنترل اجراي ديوارهاي محافظ اطراف 

 441.......................................................... هاي تاسيساتي به جهت جلوگيري از تخريب ديوارهاها و داکتکنترل اجراي صحيح لوله

 440.................................................................................................................. هاي عمودي تاسيساتي در پارکينگکنترل جانمايي لوله

 440................................................................................................................................................................. بامکنترل فضاي سبز پشت

 442............................................................................................................................................  )نصب چارچوب در و پنجره( 04گام 

 442....................................................................................................................................... پنجره هاي در وابلاغ دستورکار چارچوب

 446................................................................................................................................................. هاي در و کنترل آننصب چارچوب

 420.............................................................................................................................................................. درگاه و کنترل آننصب نعل

 422.....................................................................................................................................................هانصب چهارچوب )فريم( پنجره

 422......................................................................................................................................  کشي آسانسور(کشي و نبشي)آهن 02گام 

 422................................................................................................................................................. کشي آسانسورابلاغ دستورکار نبشي

 461................................................................................................................................................. کشي آسانسورکنترل و اجراي نبشي

 460................................................................................................................................................... ديوارچيني و پلاستر اتاق آسانسور

 464.................................................................................................................................................................... بتني موتور آسانسور دال

 462....................................................................................................................................  )پلاستر و اندود گچ و خاک ديوار( 06گام 

 462............................................................................................................................................................ابلاغ دستورکار اندود ديوارها

 463...............................................................................................................................................  اجراي پلاستر سيمان )اندود سيمان(

 421................................................................................................................................................................... اجراي اندود گچ و خاک

 422...........................................................................................................................................................  کاري رطوبتي()عايق 02گام 

 422................................................................................................................................................... کاري رطوبتيابلاغ دستورکار عايق

 426............................................................................................................................................................................. انواع عايق رطوبتي

 426.................................................................................................................................................................. ق رطوبتي قير و گونيعاي

 426.................................................................................................................................................  ساخته )ايزوگام(عايق رطوبتي پيش

 426............................................................................................................................................................................... عايق رطوبتي نانو

 422........................................................................................................... چينيکاري رطوبتي ديوارهاي زيرزمين و کرسيکنترل عايق

 423....................................................................................................................... کاري رطوبتي سرويس بهداشتي و حمامکنترل عايق

 422....................................................................................................................... کاري رطوبتي نورگير، تراس و آشپزخانهکنترل عايق



   

 

  

 

 

 431............................................................................................................................................................. رطوبتي بامکاري کنترل عايق

 430................................................................................................................................... خواب آب باران در بام ساختماناجراي کف

 432.............................................................................................................................................................  سازي طبقات()کف 03گام 

 432..................................................................................................................................................... سازي طبقاتابلاغ دستورکار کف

 436.......................................................................................................................................... سازياجراي ماهيچه سيماني قبل از کف

 432............................................................................................................................................. سازياجراي عايق حرارتي قبل از کف

 433...................................................................................................................................................................... سازي با بتن سبککف

 420........................................................................................................................................................................... بتنسازي با فومکف

 420..............................................................................................................................................  بندي بام(بندي و شيب)کروم 02گام 

 420...................................................................................................................................... بندي بامبندي و شيبابلاغ دستورکار کروم

 424......................................................................................................................................................................... بندي باماجراي کروم

 422....................................................................................................................................... سازي باماجراي عايق حرارتي قبل از کف

 426..........................................................................................................................................................................سازي باماجراي کف

 423..................................................................................................................................................  هاي کاذب طبقات()سقف 41گام 

 423.....................................................................................................................  هاي کاذب )ميلگرد و رابيتس(ابلاغ دستورکار سقف

 422................................................................................................................................................ سازي سقف کاذبکنترل اجراي زير

 212.............................................................................................................................................. کنترل رقوم ارتفاعي تمام شده طبقات

 210................................................................................................................................................................... اندود گچي سقف کاذب

 214.................................................................................................................................................................  کشي نما()شاسي 40گام 

 214......................................................................................................................................................... کشي نماابلاغ دستورکار شاسي

 212........................................................................................................................................................................ کشي نماکنترل شاسي

 201.......................................................................................................................................  کاري(اي سفت)گزارشات مرحله 42گام 

 201...................................................................................................... کاري در کارتابل شهردارياي سفتليست گزارش مرحلهچک

 200............................................................................................................................................... کارياي سفتنمونه گزارشات مرحله

 204....................................................................................................................................................................... کاريبخش دوم: نازک

 202..................................................................................................................................................  انداز و نرده(پله، دست)راه 40گام 

 202........................................................................................................................................................................ پلهابلاغ دستورکار راه

 206............................................................................................................................................................................... پلهکنترل ابعاد راه

 203................................................................................................................................................ پلههاي راهاندازها و نردهکنترل دست

 202.......................................................................................................................................  )کنترل ابعاد نهايي اتاق آسانسور( 44گام 

 221........................................................................................................................................................ ها( )کنترل در و پنجره 42گام  

 221................................................................................................................................................................ هاپنجره OKBکنترل نهايي 

 220.................................................................................................................................... هاي ايمن، غير ريزنده و دودبندکنترل شيشه

 220...............................................................................................................................................................هاي بين پنجرهکنترل فاصله

 222............................................................................................................................................................. هاکنترل نرده و حصار پنجره



 
 

 

  (www.metre-ejra.ir(   )3ایامپراطوری نظارت ساختمان )ناظرحرفه                                                        99

                                                                                                                       

 

 

 226..........................................................................................................................................................بند و چشمي درهازنجير پشت

 222.......................................................................................................................................... )کنترل ابعاد فضاهاي بهداشتي(  46گام 

 222................................................................................................................................................... هاسراميک سرويسکنترل کاشي و 

 222.................................................................................................. سطح بازشوي الزامي تعويض هواي طبيعي در فضاهاي بهداشتي

 223............................................................................................................................................................ حداقل اندازه فضاي بهداشتي

 223.................................................................................................................................................................... ارتفاع فضاهاي بهداشتي

 222............................................................................................................................................ هاي بهداشتيهاي سرويسعرض درب

 201................................................................................................................. )کنترل ابعاد فضاي ورودي و اقامتي ساختمان(  42گام 

 200............................................................................................................................ روديکنترل ابعاد درب ورودي اصلي و فضاي و

 202...................................................................................................................................................... کنترل ارتفاع آزاد فضاهاي اقامتي

 200......................................................................................................................................  ها(ها و سرويس)کنترل درب اتاق 43گام 

 200................................................................................................................................................. هاحداقل عرض و ارتفاع درب اتاق

 204...................................................................................................................................  )کنترل کاشي و سراميک آشپزخانه( 42گام 

 202..................................................................................................................................... )کنترل استحکام کابينت آشپزخانه( 21گام 

 202.................................................................................................................................  )کنترل سراميک کف و موزاييک بام( 20گام 

 202....................................................................................................................................  آمدگي آن()کنترل سنگ نما و پيش 22گام 

 202................................................................................................................................................... ابلاغ دستورکار نماسازي ساختمان

 241.................................................................................................................................................................................. کنترل سنگ نما

 240.............................................................................................................................................................................. اسکوپ سنگ نما

 242................................................................................................................................................................................. اجراي سنگ نما

 240..................................................................................................................................................................................... بندي نمالفاف

 242........................................................................................................................................................................ آمدگي نماکنترل پيش

 243.......................................................................................................................................................................... کنترل نورپردازي نما

 242..............................................................................................................................................  )کنترل سنگ نماهاي داخلي( 20گام 

 220.......................................................................................................................................  سفيدکاري ديوارها()کنترل نهايي  24گام 

 222.................................................................................................................................  ((upvcهاي دوجداره ))کنترل پنجره 22گام 

 222....................................................................................................................................  ها()کنترل درز انقطاع بين ساختمان 26گام 

 222......................................................................................................................................................)کنترل ارتفاع ساختمان(  22گام 

 260......................................................................................................................................... گاه و پارکينگ( راه، توقف)شيب 23گام 

 260...................................................................................................................................................................... هاي عبور پيادهراهشيب

 262...........................................................................................................................................................................شيب رمپ پارکينگ

 266................................................................................................................................................................... اهگورود و خروج توقف

 263..................................................................................................................... هاي متوسط و بزرگگاهارتفاع سرگير رمپ در توقف

 262................................................................................................................................................................................. گاهارتفاع توقف



   

 

  

 

 

 221.................................................................................................................................... گاهمصالح و پوشش کف و ديوارهاي توقف

 222.............................................................................................................................حفاظ و قفل درب مخزن آب شرب در پارکينگ

 220............................................................................................................................................................... گاهتهويه و نورگيري توقف

 224........................................................................................................................................  )انبارها و فضاي اقامت سرايدار( 22گام 

 222.........................................................................................................................................  نورگير و پاسيو()سقف گلخانه،  61گام 

 226........................................................................................................................................................ )نگهداري و دفع زباله( 60گام 

 222...................................................................................................................................................  )صندوق پستي ساختمان( 62گام 

 223..........................................................................................................................................  سازي ساختمان()کنترل محوطه 60گام 

 223........................................................................................................................ سازيوظايف مهم مهندس ناظر معماري در محوطه

 231............................................................................................................................. سازيوظايف مهم مهندس ناظر سازه در محوطه

 232........................................................................................................................................ کاري( اي نازک)گزارشات مرحله 64گام 

 232....................................................................................................... کاري در کارتابل شهردارياي نازکليست گزارش مرحلهچک

 236............................................................................................................................................... کارياي نازکنمونه گزارشات مرحله

 991 ........................................................................... کار و اتمام عملیات ساختمانی و مطالب تکمیلیفصل هشتم( پایان

 221..................................................................................................................................... )گزارش اتمام عمليات ساختماني(  62گام 

 221................................................................................................................................................................................. هاي نهاييکنترل

 221...................................................................................................................................................................... هاها و تاييديهاستاندارد

 220.............................................................................................................................................. نمونه بازرسي فني استاندارد آسانسور

 222................................................................................................................................. نمونه گواهي تاييديه ايمني و کيفيت آسانسور

 220................................................................................................................................................................ نمونه فرم تاييديه ناظر گاز

 224............................................................................................................................................................. نشانينمونه فرم تاييديه آتش

 222...................................................................................................................................................... گزارش اتمام عمليات ساختماني

 226.............................................................................................................................................)پايانکار و برگ سبز پايانکار(  66گام 

 226............................................................................................................................................................................... برگ سبز پايانکار

 222.......................................................................................................................... نظارت، تعويض و انصراف ناظر(  )تمديد 62گام 

 222.................................................................................................................................................. الزحمهتمديد قرارداد نظارت و حق

 222.................................................................................................................................................................... تعويض و انصراف ناظر

 610........................................................................................ نمونه فرم درخواست انصراف از ادامه نظارت و جانشيني مهندس ناظر

 612...................................................................................................................................................................................... تعويض ناظر

 612........................................................................................................................................ جلسه فصل مشترک تعويض ناظرصورت

 614..........................................................................................................................  جزئي( 0فرم تقاضاي تعويض مهندس ناظر )فرم 

 612............................................................................................................................................ فرم تقاضاي تغيير مهندس ناظر توافقي

 616.................................................................................................................................  فرم پروانه تعويض مهندس ناظر)پيرو پروانه(

 612................................................................................................................................. )برگ تعهد نظارت و تاييد استحکام(  63گام 

 600..................................................................................................................................................... )مطالب تکميلي نظارت(  62گام 
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 600...................................................................................................................................................................... شناسنامه فني ساختمان

 600........................................................................................................................................................ شناسنامه فني و ملکي ساختمان

 602.............................................................................. مهندسيمجازات اسلامي، شهرداري و نظامقوانين مهم مسئوليت مدني، قانون 

 602................................................................................................... هاي عمومي و انقلاب در امور کيفريقانون آيين دادرسي دادگاه

 494 ....................................................................................................  فصل نهم )ایمنی کارگاه، کارگران و عوامل اجرایی(

 602....................................................................................................................................................................... ( تعريف ايمني21گام 

 603..........................................................................................................................................................................( کار در شب20گام 

 602.......................................................................................................................................... ( مسئوليت ايمني و بهداشت کار22گام 

 622.................................................................................................................. از حريق، سوختگي و برق گرفتگي( جلوگيري 20گام 

 601.............................................................................................................................................. ( بهداشت کار و محيط زيست24گام 

 600................................................................................................................................................ هاي حفاظتي( وسايل و سازه22گام 

 602......................................................................................................................................................................( داربست فلزي26گام 

 606................................................................................................................................................................................... ( نردبان22گام 

 603........................................................................................................................................................................ پله موقت( راه23گام 

 641.................................................................................................................................................... دار و گذرگاهپله شيب( راه22گام 

 640.......................................................................................................................................................... ( وسايل موتوري بالابر31گام 

 644................................................................................................................................................................................................... منابع

 

 

 تذکر و هشدار  !!!
 

حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ی کلیه

، برای ناشر محفوظ و منحصراً 8431نامه اجرایی آن مصب سال و آیین 8431مصوب سال 

صاویر، باشد. لذا هرگونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، تمیانتشارات نوید عمران  متعلق به

ها و جداول، گزارشات، مکاتبات و ... این کتاب در دیگر کتب، مجلات، نشریات، سایت

موارد دیگر، و نیز هرگونه استفاده از کل یا قسمتی از کتاب به هر شکل از قبیل چاپ، فتوکپی، 

-اسکن، تهیه پی دی اف از کتاب، نشر الکترونیکی و هر نوع انتشار به صورت اینترنتی و شبکه

ای اجتماعی و مجازی و ... بدون مجوز کتبی از انتشارات نوید عمران ممنوع و غیر قانونی ه

 گیرند.قرار می پیگرد قانونی و قضاییاست و متخلفین تحت  شرعاً نیز حرامبوده و 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هر برای ناظر مهندس عنوان به شما نیازی نیست دانستید می آیا

 ارائه نامه و کاردستور سازنده یا و مجری مالک، به کار از مرحله

 !!!!!!!!! بگیرید امضا او از و بدین

 به مهندسی و فنی دانش و حقوقی دانش تلفیق با نظارت امپراطوری

 تحت هایساختمان بر امپراطور، یک همانند کرد، خواهد کمک شما

 نکات رعایت با و باشید، داشته موثر و ویژه نظارت خود مسئولیت

 .برسانید صفر به را خود مسئولیت آن در موجود



  
 
 

 

 نامه  مهندسینسوگند
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای و توانایی خود را صرف بهبود  و   پیشرفت کنم که دانش حرفهسوگند یاد می در مقام یک مهندس

  .رفاه بشری نمایم

نه استفاده نموده، زندگی و پیشه خود را با قوانین عالی سوگند یاد می کنم از علم خویش صادقانه و شرافتمندا

 .ای منطبق سازمبشریت و برترین معیارهای حرفه

ام را به نفع شخصی ارجح داشته و منافع مردم ت را بر درآمد، افتخار و آبروی حرفهکنم خدم سوگند یاد می

 .را برتر از همه تمایلات خویش قرار دهم

ت حرفه وند مهربان برای انجام تعهدا یت پروردگار، از خدا ای و اخلاقیم توفیق با تواضع و امید به هدا

 .کنممیها به شرافتم سوگند یاد خواسته و با ایمان به آن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 مقدمه
 
 

 

هاي ( و فايلPDFهاي )ها و فايل(، فرمMP4هاي ويديويي )فايل شامل: فرمت 0از  اين بسته آموزشي* 

(Word.تشکيل شده است ) 

باشد شامل نکات مقررات که درواقع فايل اصلي اين مجموعه مي)همين فايل(  0اي( کتاب ناظرحرفهPDFفايل )

و نحوه  هاهاي مربوطه، نکات نظارتي، اجرايي و حقوقي، دستورکارنامهو آيين هاعمللملي ساختمان، دستورا

 باشد.مي مرحله ارجاع کار نظارت تا مرحله صدور گواهي پايانکاراز  نويسيگزارش

-ها و فايلو همچنين فرم بخش آموزشي و اجرايي مربوط به آن هايکتاب فيلمها و فصول اين در تمامي بخش

دهي شده و ... آدرسهاي قضايي، ، اظهارنامهها، ابلاغ نامههادستورکار قرارداد، مربوط به Wordو  PDFهاي 

ستفاده ها در حين مطالعه اتوانيد از آندهد که ميي محتويات را به خود اختصاص مياست که بخش عمده

 .نماييد

به اين مجموعه مراجعه ي خود توانيد در هر قسمت از پروژهکنيد مياگر به عنوان مهندس ناظر فعاليت مي *

-هاي آن استفاده نماييد و اگر به عنوان مهندس مجري در ساختنکات و فيلم ازسرفصل مربوطه  نماييد و در

توانيد از دستورکارهاي ارائه شده هاي اجرايي، مينکات و فيلم بر استفاده از مفاهيم،کنيد علاوهوساز فعاليت مي

 در اين مجموعه به عنوان دستورکار خطاب به پيمانکار يا پيمانکاران جزء استفاده نماييد.

 گيرد: جهت مورد محاکمه قرار مي 0از  مهندس ناظردر صورت بروز حادثه در ساختمان،  *

 ( مسئوليت انتظامي0مسئوليت کيفري و جنايي ( 2مسئوليت حقوقي و مدني ( 0

مستندات کافي در حين  مدارک و آوريبه عنوان سخن آخر يکي از وظايف بسيار مهم مهندس ناظر جمع

انجام است، تا با  رانگوقایع وساز شهري صرفاً يکعمليات ساختماني است و درواقع مهندس ناظر در ساخت

-بتواند در صورت بروز هر حادثه آوري مدارک و مستندات لازمد و جمعصحيح وظايف نظارتي که بر عهده دار

 را اثبات نمايد. صحت انجام وظايف نظارتي خوداي در محاکم قضايي و انتظامي 

 .اسلحه مهندس ناظر قلم و تفکر او استاين جمله را هميشه بخاطر داشته باشيد که  *
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 ( مهندس ناظر0-1

شخص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال به کار  (0-1-1

هاي موضوع قانون نظام مهندسي و کنترل در يکي از رشته

ساختمان است که بر اجراي صحيح عمليات ساختماني در 

 نمايد.حيطه صلاحيت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت مي
 

گردد از لحاظ ها احداث ميناظران مکلفند بر عمليات اجرايي ساختماني که تحت نظارت آن (0-1-2

ها و محاسبات فني ضميمه آن نظارت کرده و در انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه

 کار مطابقت عمليات اجرايي ساختمان را با مدارک فوق، گواهي نمايند.پايان
 

مرجع صدور پروانه هرگاه مهندس ناظر در حين اجرا با تخلفي برخورد نمايد، بايد مورد را به  (0-1-3

 و يا دفاتر نمايندگي آن )حسب مورد( اعلام نمايد. سازمان نظام مهندسی ساختمان استانو  ساختمان
 

به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان انتخاب  مهندس ناظر (0-1-4

شاغل در دستگاه  توانندنمیگردد. ناظران شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفي مي

 .گردداي باشد که ساختمان در آن منطقه احداث ميصادرکننده پروانه ساختمان در منطقه
 

باشد، اما انجام نظارت  ساختمان تحت نظارت خودتمام يا بخشي از  مجری تواندندس ناظر نميمه (0-1-5

تواند هيچگونه رابطه مالي )چه از نوع ساختمان بلامانع است. ناظر همچنين نمي طراحساختمان توسط 

 ژه گردد.زيرميزي و روميزي( با مالک ايجاد نمايد يا به نحوي عمل نمايد که داراي منافعي در پرو
 

هرگاه  نظریه اقدام. مطابق قابل انتقال به ديگري نيستاست و  شخصناظر به  مهندسمسئوليت  (0-1-6

شخصي با توجه و آگاهي، عملي را انجام دهد که موجب ورود زيان توسط ديگران به او گردد، واردکننده 

نخواهد بود. فقها عدم مسئوليت واردکننده زيان را مستند به  خسارتزيان، که شخص ديگري است، مسئول 

 .مالش شده است حرمتاند؛ بدين بيان که شخص با اقدام خود موجب از بين رفتن  دانسته« اقدام»

انجام دهد که ضرر يا خسارت ناشي از خود اقدامي  يتنظار خصوص وظايفدر  ناظرياگر بنابراين 

هاي حقوقي و يا واسپاري )بر فرض مثال فروش مهر و برگ اشتغال به شرکت اقدامش به وي وارد گردد

 يا مسئوليت قهري گونههيچنسبت به اين اقدام و به نفع او  ديگر فرد، مسئوليت نظارت به شخص ديگر(

 . نخواهد داشت مسئوليت مدني

 تعاریف صفرگام    

http://wikifeqh.ir/خسارت
http://wikifeqh.ir/حرمت
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%82%D9%87%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
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کلفند نسبت به عمليات ، مهندسان ناظر ساختماني مقانون شهرداري 011ماده  2مطابق تبصره  (0-1-7

انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در گردد، از لحاظ  وليت آنان احداث ميساختماني که به مسئاجرايي 

کار مطابقت ساختمان با پروانه پايانو در  مستمراً نظارت کرده ها و محاسبات فني ضميمة آن پروانه و نقشه

و  نمايدخلاف واقع گواهي  مورد يا مواردي راگاه مهندس ناظر . هرو نقشه و محاسبات فني را گواهي کنند

طرح در کميسيون مندرج در تبصرة يک مادة ه يا تخلف را بموقع به شهرداري اعلام نکند و موضوع منتهي ب

جريمه يا تخريب ساختمان گردد، شهرداري مکلف است مراتب را به قانون شهرداري و صدور رأي بر  011

 .نظام معماري و ساختماني منعکس کند
 

-نيست که ناظر متعهد و مکلف است همانند ناظر مقيم به صورت تمام اين نظارت مستمرمفهوم  (0-1-8

ملي ساختمان )بند  م مقرراتمبحث دو 24وقت در کارگاه ساختماني حضور داشته باشد، بلکه مطابق ماده 

به طور کلي مهندس ) .باشد متوالیروز   11عدم حضور ناظر )به هر دليل( در کارگاه نبايد بيش از   (:6-ب

 (ناظر بايد ساختمان تحت نظارت خود را به طور مستمر زير نظر داشته باشد
 

از زماني که برگ تعهد شود، و نه آغاز مي از زمان صدور پروانه ساختمانیمسئوليت مهندس ناظر  (0-1-9

 دهد.کند و يا شروع به کار مينظارت را امضا مي
 

هرگاه مهندسان ناظر در ارتباط با نحوه اجراي عمليات ساختماني ايراداتي مشاهده نمايند که  (0-1-10

هاي لازم، ها و دستورالعملاحتمال وقوع حادثه را در برداشته باشد، بايد فوراً مراتب را همراه با راهنمايي

محل و واحد کار و امور اجتماعي يا کارفرمايان مربوطه اطلاع داده و رونوشت آن را به کارفرما به  کتباً

موظف است فوراً کار را در تمام يا قسمتي از کارگاه  کارفرما تسليم نمايند.مرجع صدور پروانه ساختمان 

و کارگران را از محل خطر دور و اقدامات مقتضي در مورد  متوقفکه مورد ايراد و اعلام خطر واقع شده، 

 هاي ساختماني(نامه حفاظتي کارگاهآيين -2ماده ) رفع خطر به عمل آورد.

اداره کار، شهرداري و  مجري، ،مالککه توسط مهندس ناظر به  يهرگونه گزارش و دستورالعمل :تذکر مهم 

آن به همراه مهر و امضا نيز گرفته شود و ناظر بايد اين مستندات را بايگاني  رسیدشود، بايد ... داده مي

ها سرپيچي نمودند، که هريک از مراجع فوق از پذيرفتن اين گزارشات و دستورالعملنمايد. درصورتي

 به ايشان را انجام دهد. ابلاغ قضاییمهندس ناظر بايد 
 

در تشخيص صحت طراحي،  مرجع فني و اصل حاکمتنها به عنوان  مقررات ملي ساختمان (0-1-11

ها اعم از مسکوني، اداري، تجاري، عمومي، آموزشي، برداري و نگهداري ساختمانمحاسبه، اجرا، بهره

 بهداشتي و نظاير آن است.

در مباحثي که مقررات ملي ساختمان تدوين نگرديده باشد، تا زمان تصويب، منابع معتبر منتشر شده  تبصره: 

 ربط ملاک عمل خواهد بود.توسط مراجع ملي ذي

 

 

فیلم    

1شماره    



 

 

 

   33                ای مهندس ناظر(                                   حرفه نامه مسئولیتو بیمه تعاریف، ارجاع کار نظارت، ثبت قراردادفصل اول ) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 تحویل وسایل حفاظتی و بهداشتی –رگ رسید کارفرما از کارگر ( ب1-0شکل )

رمف   

1شماره    

 

 تذکر مهم: 

که کارگری موارد ایمنی درصورتی)

را رعایت نکند کارفرما باید ابتدا 

کتبی تذکر شفاهی، سپس تذکر 

بدهد و در صورت عدم رعایت 

 (کارگر را اخراج نماید

 

در ابتدای هر مرحله از 

عملیات ساختمانی این رسید 

 باید از کارگر گرفته شود.



 

 

 

   63                ای مهندس ناظر(                                   حرفه نامه مسئولیتو بیمه تعاریف، ارجاع کار نظارت، ثبت قراردادفصل اول ) 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهر و امضا توسط مهندس ناظر و امضا، اثرانگشت و تاريخ و نام و نام خانوادگي ) قرارداد نظارت( 2-0-2-0

  (.در تمامي صفحات و مهر اسکن شد دفتر خدمات الکترونيک وسط مالک يا وکيل مالک به استناد وکالتنامه پيوستت

 

  (1قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان توسط شخص حقیقی )ص( 7-2شکل )

رمف   

4شماره    

 

 تذکر مهم: 

تنظیم قرارداد چهارناظره به )

تعداد هریک از طرفین قرارداد 

برای کارهای چهارناظره توسط 

باید انجام  کنندهناظر هماهنگ

 (شود

 



 

 

 

   67                ای مهندس ناظر(                                   حرفه نامه مسئولیتو بیمه تعاریف، ارجاع کار نظارت، ثبت قراردادفصل اول ) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (5قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان توسط شخص حقیقی )ص( 7-2شکل )

 تذکر مهم: 

داشته باشید به این نکته توجه )

که امضایی که مالک در برگ 

کند با قرارداد تعهد نظارت می

 (خوانی داشته باشدنظارت هم
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 قبل از صدور پروانه ساختمانی( 4-1

ناظره و پس از عقد قرارداد نظارت و مواردي که در فصل اول به آن اشاره شد، ناظر )ناظر سازه براي تک *

براي کار خود  مجری ذیصلاحکننده براي چهارناظره( بايد مستمراً با مالک در ارتباط باشد تا ناظر هماهنگ

 ساختمان سازمان نظام مهندسيمجري ذيصلاح با مالک در  ثبت قراردادانتخاب کند. )پس از صدور پروانه 

است. زماني که قرارداد مجري در سازمان ثبت شد يک پيامک از طرف سازمان به مهندس ناظر  الزامیاستان 

 ريافت نمايد(.بايست يک نسخه از اين قرارداد را دشود و ناظر ميارسال مي

عمليات ساختماني را که  ناظران ساختمان مکلفند( مبحث دوم مقررات ملي، 2-00مطابق بند ) :مهم تذکر

ي صلاحيت مندرج در پروانه خود از لحاظ شود در حيطهاحداث مي هاتحت نظارت آنو  مجریتوسط 

مشخصات فني منضم به آن و مقررات ها، محاسبات و انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه، نقشه

ملي ساختمان، بر اساس شرح خدمات مصوب مهندسان رشته ساختمان نظارت کرده و در پايان کار مطابقت 

 عمليات اجرايي ساختمان را با مدارک فوق، گواهي نمايند.
 

 صدور پروانه ساختمانی( 4-2

طرف شهرداري يک پيامک مبني بر صدور  از ،(( صادر شود2-4به محض اينکه پروانه ساختماني )شکل ) *

شود، سپس مهندس ناظر بايد به همراه مالک در دفتر خدمات الکترونيک پروانه به مهندس ناظر ارسال مي

 بزند.  تاریخو  امضاو  مهرحاضر شود و پس از مطالعه کامل پروانه، در صفحاتي که براي ناظر مشخص است 
 

 ناظر الزحمه مرحله اول مهندسینحق( 4-3

ه و ناظرالزحمه مرحله اول مهندس ناظر )ناظر سازه براي تکحقپرداخت شود، زماني که پروانه صادر مي *

، طي يک پيامک به مهندس ناظر استالزحمه درصد کل مبلغ حق 21که شامل  ديگر ناظرين براي چهارناظره(

 .گرددکاري به حساب ايشان واريز مي روز 04شود و ظرف مدت مي طلاع دادها
 

 

هاصدور پروانه ساختمانی و کنترل نقشه    گام 4  

الزحمه مرحله اول مهندس ناظرحق( 1-4شکل )

فیلم    

1شماره    



 
 

 

  (www.metre-ejra.ir(   )3ایامپراطوری نظارت ساختمان )ناظرحرفه                                                        201

                                                                                                                       

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ابلاغ دستورکار تخریب( 9-1
باید قبل از شروع عملیات تخریب یک  سازه ناظرتم )شروع به کار(، مهندس پس از گام هش (9-1-1 

  دستورکار تخریب به مالک، مجری و یا سازنده ابلاغ نماید.
 

 دستورکار تخریب  9  گام   

 
....................... مالک/نماینده مالک/مجری/سازنده، ساختمان به شماره جناب آقای 

پرونده ................... به آدرس .................................................................. 

-با توجه به آنکه در حال حاضر مشغول به شروع عملیات تخریب ساختمان مذکور می

ن وسیله اینجانب ....................... مهندس ناظر ساختمان جنابعالی، باشید، بدی

 نمایم:دستورکار زیر را در مورخه .................. به شما ابلاغ می
 

مبحث دوم مقررات ملی  3-1-21شروع هرگونه عملیات ساختمانی به موجب بند ( 2

جلسه تحویل زمین و ابلاغ صورت ساختمان، منوط به عقد قرارداد با مجری ذیصلاح، تهیه

مالک موظف است از مجری ذیصلاح و دارای صلاحیت فنی در تمام باشد. آن به ناظر می

بایست افراد داری صلاحیت فنی را به مراحل کار تخریب استفاده نماید. همچنین مجری می

 ها قرارداد رسمی تنظیم نماید.کار گمارد و با آن

و اتباع بیگانه )بدون مجوز کار( در  سال 21و بالای  سال 21استفاده از کارگران زیر  (1

 باشد.کارگاه ساختمانی ممنوع می

که  ی کارگران تخریب باید به کلاه ایمنی با پوشش ناحیه گردن و ماسک پلاستیکی( کلیه3

 و دستکش مجهز باشند. تمام صورت و ناحیه چانه را پوشش دهد

ار موظف است ایام و ساعت کاری کارگاه را رعایت نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا ( پیمانک1

 سر و صدای اجرای عملیات باعث مزاحمت همسایگان نگردد.

ی انشعابات آب، برق و گاز ساختمان قبل از عملیات تخریب باید قطع گردد و یا در ( کلیه5

ها و های دسترسی به آنی که راهسازی، محدود و نگهداری شود به طورصورت لزوم سالم

 های مربوطه انجام شود.های لازم با سازماننشانی محفوظ بماند و هماهنگیشیر آتش
 
 

 نمونه دستورکار تخریب

رمف   

6شماره    

 

 مهم:تذکر  

 توانید، مینیدکمهندس مجری فعالیت می به عنواناگر 

خطاب به  تمامی دستورکارهای موجود در این پکیج از

  پیمانکار یا پیمانکاران جزء استفاده کنید.
 



 

 

 

   999                                                                                                                                           فصل سوم )تخریب ساختمان(           

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

(2نمونه دستورکار تخریب )ص( 1-9شکل )

های مختلف از کار مجبور به ابلاغ دستورکار به مالک و با توجه به اینکه مهندس ناظر در بخش: مهم نكته 

تواند بند زیر توسط مالک و مجری، ناظر میجویی در زمان و یا عدم امضای دستورکار مجری است، جهت صرفه

 اضافه نماید: (6)فرم شماره  را در قرارداد نظارت
کار گردد صاحبای به وی ابلاغ میکار و مجری، از طریق گزارشات مرحلهها و دستورکارهای ناظر به صاحبتمامی ابلاغیه)

ای در هر بخش از شهر، نسبت به دریافت گزارشات مرحلهمکلف است ضمن مراجعه به شهرداری یا دفتر خدمات الکترونیک 

 .(کار اقدام نماید و از آن مطلع شود

فیلم    

1شماره    



 
 

 

  (www.metre-ejra.ir(   )3ایامپراطوری نظارت ساختمان )ناظرحرفه                                                        996

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

تمام طول و عرض مجاور بنا، احداث راهروي سرپوشيده موقت در راه عبور عمومي در موارد زير در  *

 الزامي است:

 ارتفاع آن باشد. درصد 41که فاصله بناي در دست تخريب از معابر عمومي کمتر از الف( درصورتي

ارتفاع  ددرص 22که فاصله بناي در دست احداث يا تعمير و بازسازي از معابر عمومي کمتر از ب( درصورتي

 آن باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

هاي موقت از قبيل حصار حفاظتي از قبيل حصار حفاظتي موقت کارگاه، زدگي هريک از اجزاء سازهبيرون *

 سرپوش حفاظتي و داربست از محدوده بناي در دست ساخت ممنوع است مگر با رعايت شرايط زير:

 روو از روي سطح سواره متر 21.2رو نبايد کمتر از پياده زدگي از روي سطحالف( فاصله عمودي بيرون

 ارتفاع راهرو سرپوشیده

 متر( 9.6)حداقل 
 

 عرض راهرو سرپوشیده

 متر( 9.9)حداقل 
 

روکارگاه و پیادهراهرو سرپوشیده موقت در مجاورت ( 1-10شکل )

 های قائمفاصله پایه

 متر( 6)حداکثر 
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بايد برگ رسيد تحويل وسايل حفاظتي و بهداشتي  گرانکارقبل از شروع عمليات تخريب  (01-0-04

 (02-01)شکل  ، امضا و تحويل نمايند.فرماکار و مهندس ناظرفردي را در حضور 
 

 

 تحویل وسایل حفاظتی و بهداشتی –رگ رسید کارفرما از کارگر بنمونه ( 12-10شکل )

فیلم    

7شماره    

 : تذکر مهم 
شود پایین مهر و امضا توصیه می

به همراه  نام و نام خانوادگی

 .درج شود کارگرتوسط  تاریخ
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 نكات مهم در عملیات تخریب( 11-1

در  داشته باشد و حضور دائم بيشترين حضور و يا حتي مهندس ناظر بايد در مرحله تخريب (00-0-0 

ایمنی  رعایتعدم  و براي موارد با ذکر دقيق جزئيات آن را گزارش نمايد هرگونه خلاف صورت مشاهده

 صادر کند. دستور توقف
 

ترين قسمت يا طبقه شروع و به پايين ساختمان عمليات تخريب بايد از بالاترين قسمت يا طبقه (00-0-2 

 هاي تعبيه شده در سقف به پايين منتقل شود.ها از طريق سوراخها و نخالهختم شود و همچنين خاک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروع عملیات تخریب 11  گام   

های حاصل از تخریب به پایینهای طبقات جهت انتقال نخالهتعبیه سوراخ در سقف( 1-11شکل )

فیلم    

8شماره    

فیلم    

9شماره    
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 (mirrazavi.com )منبع: مطالب آموزشي استاد کاميار ميررضوي (.0نمونه گزارش عمليات تخريب ) (00-0-2  
 

 

رساند مالک در حال انجام عملیات تخریب ساختمان به اطلاع شهردار محترم می

داده شده به مالک مبنی بر انعقاد قرارداد با  رغم تذکراتباشد. علیقدیم می

مجری و استفاده از مجری ذیصلاح جهت اجرای عملیات ساختمانی، در حال حاضر 

هیچ اقدامی برای این مهم صورت نگرفته است و همچنین مالک عملیات تخریب 

را با استفاده از پیمانکار فاقد صلاحیت شروع نموده است و پیمانکار از کارگران 

کند و  تباع خارجی )افغانی( غیر مجاز و فاقد پروانه کار در کارگاه استفاده میا

 باشد.در حال تخریب غیراصولی و غیرایمن می

گیر است و استفاده از کمربند کلاه ایمنی مورد استفاده کارگران فاقد چانه

 حفاظتی در ارتفاع جهت جلوگیری از سقوط کارگران در نظر گرفته نشده است.

توجه به وجود نواقص ایمنی در کارگاه خواهشمند است از ادامه عملیات  با

 ساختمانی جلوگیری نمایید.

ضمناً در پیوست این گزارش دستورکار تخریب که به مالک داده شده، قابل 

 مشاهده است.

های حقوقی، کیفری، و مدنی ی مسئولیتای، کلیهدرصورت وقوع هرگونه حادثه

های ق و یا حادثه احتمالی و جبران خسارت و ضرر و زیانناشی از هرگونه اتفا

 ناشی از آن )اعم از مادی و معنوی( بر عهده ی شهرداری و مالکین می باشد.

 
 

(1عملیات تخریب ) خلافدار ( نمونه گزارش1-11گزارش )

فیلم    

13شماره    

 (و تفكر قلم=    لحه مهندس ناظرسا)

کند. به طور مثال در موارد  گوییکلیای مهندس ناظر به هیچ عنوان نباید در گزارشات مرحله: تذکر مهم 

 کنترل ایمنی ارائه شود. حلراهآن به طور دقیق توسط ناظر نوشته شود و  جزئیاتمربوط به ایمنی، حتما باید 

ای کنید. گزارشات مرحلههای ساده، کامل، با مفهوم و مودبانه استفاده در گزارش نویسی از جمله: مهم نكته 

 ها و معانی دیگر باشد.شما باید شفاف، صریح و غیر قابل تفسیر به گونه



 

 

 

   967                                        فصل چهارم )گودبرداری و سازه نگهبان(                                                                                             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

الارضي در بدنه و هاي تحتهاي حاصل از بارش باران يا آبجلوگيري از ريزش و جريان آب (04-0-01 

 ي گود.لبه

متر است، نبايد کارگر به تنهايي در محل به کار گمارده  0ها بيش از گودهايي که عمق آندر  (04-0-00 

دار مسئوليت نظارت بر ورود و هاي عميق و وسيع، بايد يک نفر نگهبان عهدهشود. در محل گودبرداري

 آلات سنگين باشد.ها و ماشينخروج کاميون

ها بايد حال کار هستند، ورود افراد به داخل شعاع عمل آنآلات ساختماني در هنگامي که ماشين (04-0-02 

 ممنوع گردد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
در بارگيري و تخليه قطعات و مصالح سنگين و حجيم بايد از وسايل مکانيکي استفاده شود.  (04-0-00 

نردبان وادار نمود. بالا کشيدن کارگران را نبايد به بالا بردن و پايين آوردن بارهاي سنگين يا حجيم به وسيله 

اجسام سنگين و حجيم از جمله تيرآهن، قطعات فولادي و ... به صورت دستي با طناب يا کابل مجاز نبوده و 

 بايد از بالابرهاي مکانيکي مناسب استفاده شود.

هاي نردبان بايد ايهاز افزودن ارتفاع نردبان به وسيله قرار دادن جعبه يا بشکه و نظاير آن در زير پ (04-0-04 

 خودداري به عمل آيد.

اي، از قبيل لوله فلزي يا تير چوبي و ... و همچنين نبش از تکيه دادن نردبان به ستون استوانه (04-0-02 

 ديوار بايد جلوگيري به عمل آيد.

مکانیکیورود افراد به داخل شعاع عمل بیل( 5-14شکل )

فیلم    

3 شماره   
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 ابلاغ نمايد. مهندس محاسب(( مشابه موارد فوق به 3-04همچنين مهندس ناظر بايد يک نامه )شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

رمف   

9شماره    

 

 نمونه ابلاغ نامه به مهندس محاسب در مرحله گودبرداری( 8-14شکل )
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ها برابر با شوند که عمق اين چاهمتر حفر ميسانتي 31هايي به قطر حدوداً ها چاهدر اين محل (04-2-4-2 

 ( 01-04باشد. )شکلدرصد عمق گود مي 22باشد. طول شمع حداقل عمق گود به اضافه طول شمع مي

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تراز سطح زمین

 تراز گودبرداری

 عمق چاهک

 طول شمع

 های عضوهای قائم سازه نگهبان خرپایی  حفاری چاه( 10-14شکل )

فیلم    

6 شماره   
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، تخريب را انجام داده بدون اطلاعو مالک  شروع به کار ندادهگودبرداري در حالتي که ناظر  (02-0-6 

 (mirrazavi.com )منبع: مطالب آموزشي استاد کاميار ميررضوي باشد و در حال گودبرداري است:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ای گودبرداری مالک را ملزم نماید در تعطیلات مهندس ناظر باید در دستورکار و گزارشات مرحله: تذکر مهم 

 هیچگونه عملیاتی از قبیل گودبرداری انجام ندهد.

رمف   

11شماره    

 

 ابلاغ نامه به شهرداری ( 1-15شکل )

 : تذکر مهم 
ابلاغ هرگونه نامه به شهرداری  

 دبیرخانهههبایددد حتمددا در  

شهرداری ثبت شود و شدماره  
 و تاریخ ثبت داشته باشد.
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 کنترل ابعاد سطح اشغال ساختمان ( 17-1
ناظره بايد ابعاد سطح براي چهارناظره و ناظر سازه براي تکدر اين مرحله مهندس ناظر معماري  (02-0-0

ي معماري کنترل نمايد؛ به اين ترتيب که طول و عرض ساختمان بايد بر اشغال ساختمان را بر اساس نقشه

 پلان معماري و پروانه ساختماني، مقايسه و کنترل شود.ي سايتاساس نقشه

-نام ابعاد باقيمانده وجود دارد که درواقع ابعاد مندرج در سايت ي اول پروانه ساختماني ستوني بهدر صفحه

پلان معماري بايد با اين ستون مقايسه و کنترل شود که قانوناً بايد يکسان باشند. اگر مغايرتي داشت، اولويت 

 با پروانه ساختماني است.

 ي زمين است.متعلق به اندازه ابتدا بايد عرض گذر و حد اصلاحي را جدا کنيم و در نهايت مقدار باقيمانده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

باشد، مهندس پروانه ساختماني و  هاي معمارينقشهکوچکتر يا بزرگتر از  زمين باقيماندهاگر ابعاد  :مهم  نکته 

 دهد.بايد به مرجع صدور پروانه گزارش ي آرماتوربندي را به مالک بدهد و وجه نبايد اجازهناظر به هيچ

 کنترل ابعاد و حدود اربعه زمین 71  گام   

فیلم    

4 شماره   

 .نشینی( بر ابعاد ساختمان اولویت داردعرض گذر )خیابان( و حد اصلاحی )عقب: تذکر مهم 

 جدول ابعاد مندرج در پروانه ساختمانی ( 1-17شکل )

 

 

عملیات گودبرداری را به اتمام رسانده به اطلاع شهردار محترم می رساند مالک 

های مصوب معماری و پروانه ی زمین مطابق نقشهابعاد باقیماندهاست و 

 ی آرماتوربندی را ندارد.باشد و مالک تا رفع تناقض فوق اجازهساختمانی نمی

 
( نمونه گزارش حدود اربعه زمین1-17گزارش ) 
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 ريزي:ي آن متناسب با ارتفاع بتني اندازهآرماتور خرک و نحوه محاسبه (20-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اجرای آرماتورهای خرک از روی بتن مگر( 9-20شکل )

 

61.29 cm  
c 

1~2.5 m  
c 

فیلم    

15 شماره   
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 ها:ي قالبرعايت کاور بتن در کناره (21-2 

 باشد.پلاستيکي استاندارد ميها بهترين روش استفاده از اسپيسرهاي به منظور تامين پوشش بتن در کناره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9.7استفاده از اسپیسر 

متری جهت سانتی

 هاپوشش بتن در کناره

7.5 cm  
c 

 ها با استفاده از اسپیسرتامین کاور بتن در کناره( 5-21شکل )

 



 
 

 

  (www.metre-ejra.ir(   )3ایامپراطوری نظارت ساختمان )ناظرحرفه                                                        694

                                                                                                                       

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

آرماتورهاي ريشه ، جانمايي چاله آسانسور، هافواصل بين ستون، هاآرماتورهاي ريشه ستون کنترل جانمايي

ناظر ي برداري نداشت بر عهدهاست و اگر پروژه ناظر نقشه برداریناظر نقشهي و ... بر عهده پلهراه

 باشد.مي ناظر سازهي مهندس ناظره بود، وظيفهاست و اگر پروژه تک معماری
 

 بردار.ها توسط نقشهبندي ستونآکس (22-1 
 

 ها:ي ريشه ستونکنترل جانمايي آرماتورها (22-2 

اگر کنترل نشود اين امکان وجود دارد پارکينگ براي پارک ماشين حذف شود و در صورت  هافواصل ستون

 کند. شكایتتواند در شوراي انتظامي از ناظر رخ دادن اين اتفاق، مالک مي

 ميلگردها توسط بتنقبل از پوشش ها را هاي فواصل بين ستونکنترل ابعاد و اندازه گزارشمهندس ناظر بايد 

   رد نمايد.
 

 نحوه بدست آوردن و کنترل فاصله خاموت به خاموت ستون در عرض فونداسيون: (22-2-0 

 

 

 

 

 
 

 کنترل جانمایی آرماتورها 22  گام   

فیلم    

21 شماره   

فیلم    

19 شماره   

فیلم    

21 شماره   

9.33 m  
c 

 کنترل فاصله پشت تا پشت خاموت ستون در عرض فونداسیون ( 1-22شکل )

 

 : مهمتذکر  
شود مالک را ملزم نمایید بعد از توصیه می

را  بندیآکسآرماتوربندی فونداسیون 

بردار توسط کارشناس رسمی )نقشه

 .نماید تامین دلیلذیصلاح( مشخص و 
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 ارزيابي برگه جواب آزمايش بتن: (26-2-0-0 

هاي زير به منظور ارزيابي کيفيت بتن ساخته شده، گام .برداري متوالي باشندنمونه 0نتايج  x3و  x1 ،x2 اگر

 طي شود:

 روابط زير بايد کنترل شود: گام اول( 

                                                                                                           0.90fc  ≤  x1 
 و                                                                                                     

                                                                                                           0.90fc ≤  x2 
 و                                                                                                     

                                                                                                           0.90fc ≤  x3 
 

 .است«قابل قبول»رابطه فوق، همزمان برقرار بودند در آن صورت بتن از نظر مقاومت،  0در صورتي که هر 

 .شودصورت گام دوم بررسي ميدر غير اين

 توان رابطه زير را نوشت و کنترل کرد:رابطه فوق، مي 0گردد که به جاي يادآوري مي

                                                                             0.90fc ≤) , x2 , x3  min (x1
 
 

(4نمونه نتایج آزمایش بتن فونداسیون )ص( 45-26شکل )

 : تذکر مهم 
مبحث نهم مقررات ملی ساختمان،  14-27-9مطابق جدول 

بایست در ، میIIدر صورت ساخت بتن با سیمان پرتلند نوع 

 اعمال شود. fc97.7مقدار  fcی روابط زیر به جای کلیه
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 ابلاغ دستورکار اسكلت بتنی( 28-1
  معماريو  سازه آوري آن، مهندس ناظرريزي فونداسيون و عملپس از اتمام عمليات بتن (23-0-0 

بتني ساختمان )شامل ستون،  بايست قبل از شروع اسکلتميي مسئوليت و وظايف خود( )متناسب با حيطه

 تير و سقف( دستورکاري را به مالک، مجري و يا سازنده ابلاغ نمايد.
 

 دستورکار اسكلت بتنی 28  گام   

 
جناب آقای ....................... مالک/نماینده مالک/مجری/سازنده، ساختمان به شماره 

.................................................................. پرونده ................... به آدرس 

ریزی فونداسیون به پایان رسیده، بدین وسیله اینجانب با توجه به آنکه عملیات بتن

....................... مهندس ناظر ساختمان جنابعالی، دستورکار زیر را جهت انجام مراحل 

 نمایم:.................. به شما ابلاغ می اسکلت بتنی ساختمان در مورخه
 

 

-اسکلت( مالک موظف است از مجری ذیصلاح و دارای صلاحیت فنی در تمام مراحل کار9

بایست افراد داری صلاحیت فنی را به کار گمارد و استفاده نماید. همچنین مجری می بندی

 ها قرارداد رسمی تنظیم نماید.با آن

های های آن در نقشهها و دیتیلها با توجه به پلانتون و سقفتیر، س ( آرماتوربندی6

ها و میلگردهای ی آنمصوب، تعداد میلگردهای طولی، عرضی و تقویتی و همچنین شماره

 ها از هم اجرا شود.خاموت و شماره و فواصل آن

( پس از کنترل دقیق آرماتوربندی ستون و تایید آن توسط اینجانب به عنوان مهندس 3

 گردد.ها صادر میریزی ستونبندی و بتنی قالبناظر، اجازه

( پس از کنترل دقیق آرماتوربندی تیر و سقف برای هر طبقه و تایید آن توسط اینجانب 6

 گردد.ریزی آن سقف صادر میبندی و بتنی قالببه عنوان مهندس ناظر، اجازه

های معتبر بتن و دارای تهیه از کارخانهها باید با بتن آماده و ها و سقفریزی ستون( بتن9

 استاندارد انجام شود.

... 

 
 
 

نمونه دستورکار اسکلت بتنی

رمف   

12شماره    

 

نسخه کامل این دستورکار ) 

( 21ها )فرم ی فرمدر پوشه

این بسته آموزشی قرار داده 

 (شده است
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 هاي مصوب:ها مطابق نقشهکنترل کدارتفاعي آرماتوربندي ستون (22-0-2-0  

ها و به تبع آن ارتفاع طبقات را افزايش دهد بايد حتما از مهندس در مواردي که سازنده بخواهد ارتفاع ستون

 مهندس ناظر ارائه دهد.اي مطابق تصوير زير دريافت نموده و به محاسب تاييديه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمونه نامه تاییدیه مهندس محاسب در خصوص افزایش ارتفاع طبقات ( 7-29شکل )

 

فیلم    

3 شماره   

 های مصوب ارتفاع ستون در نقشهقید شدن افزایش ( 8-29شکل )

 

 تذکر مهم: 

های در صورتی که در نقشه)

این  مقابلمصوب مطابق تصویر 

افزایش ، موضوع لحاظ شده باشد

 لامانع استارتفاع از طرف سازنده ب

-و نیازی به تاییدیه محاسب نمی

هیچ یک از موارد فوق  باشد. اما اگر

رعایت نشده باشد، مهندس ناظر 

تواند این موضوع را به عنوان می

ای به در گزارشات مرحله خلاف

 د(اعلام نمای شهرداری

 



 

 

 

   647)سازه بتنی((                                                                                                   -بندی، تیر، ستون و سقف فصل ششم )اسکلت   

 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 هاي مصوب:مطابق نقشه )همکف( هااجراي رامکا و کنترل فواصل بين ستون (22-0-0  

ها بايد آرماتورهاي رامکا بندي ستونهاي طبقه همکف و قبل از قالبي ستونپس از اجراي آرماتوربندي کليه

ها با در نظر گرفتن کاور بتن و سنگ نما کنترل بين ستونبندي فواصل يسمانبراي هر ستون اجرا شود و با ر

 شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فیلم    

4 شماره   

 هااجرای رامکا و کنترل فواصل بین ستون( 9-29شکل )

 



 

 

 

   677)سازه بتنی((                                                                                                   -بندی، تیر، ستون و سقف فصل ششم )اسکلت   

 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 :ريزيتنبها جهت تعيين کد ارتفاعي تراز ستونشيلنگ (22-0-2  

ها بايد تراز نهايي و کد بندي ستونقالبريزي، بعد از به جهت تراز نبودن کف فونداسيون در زمان بتن

ها مشخص شود. عدم گذاري بر روي تک تک قالبتراز و با علامتها توسط شيلنگارتفاعي بتن ستون

 رعايت اين نکته سبب مشکلات بسيار زيادي در زمان اجراي سقف خواهد شد.

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

فیلم    

9 شماره   

 ریزیها جهت تعیین کد ارتفاعی یتنشیلنگ تراز ستون( 18-29شکل )

 



 

 

 

   613)سازه بتنی((                                                                                                   -بندی، تیر، ستون و سقف فصل ششم )اسکلت   

 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  عدم رعایت رواداری انحراف میلگردهای ستون( 33-29شکل )

 

 های ستون بتنی باز کردن قالب( 32-29شکل )

 

 تذکر مهم: 

ها رواداری مجاز اختلاف ابعاد ستون

)مقطع عرضی ستون( در جهت 

-می مترمیلی 96نقصانی و اضافی 

ها باید ی ستونباشد. )ابعاد کلیه

 توسط مهندس ناظر کنترل شود(

 تذکر مهم: 

انحراف موقعیت میلگردها با توجه به 

ای ی ارتفاع مقطع اعضای میلهاندازه

خمشی، ضخامت دیوارها یا 

ها، مثلاً برای کوچکترین بعد ستون

متر میلی 499تا  699ستونی با بعد بین 

 باشد.متر میمیلی ±96مقدار 

 تذکر مهم: 

ی جانبی بین میلگردها انحراف فاصله

نسبت به فاصله مشخص شده در 

  باشد.متر میمیلی ±39مقدار  نقشه



 

 

 

   617)سازه بتنی((                                                                                                   -بندی، تیر، ستون و سقف فصل ششم )اسکلت   

 

 

  

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ریزیها قبل از بتنای ستونگزارش مرحله( 30-1

توان در ها براي هر سقف را ميريزي ستونبندي و بتنهاي مربوط به آرماتوربندي، قالبمعمولاً گزارش  

 صورت خلاف، در کارتابل شهرداري ثبت نمود.

هاي طبقه همکف )پارکينگ( خلافي کرده باشد، مهندس به طور مثال اگر مالک و يا سازنده در اجراي ستون

ها در کارتابل شهرداري در سقف همکف ثبت نمايد. و به همين تواند گزارش خلاف را براي ستونناظر مي

قه اول ايرادي داشته باشد، در قسمت مربوط به سقف طبقه اول گزارش خلاف ثبت هاي طبترتيب اگر ستون

 شود. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ریزیها بعد از بتنای ستونگزارش مرحله( 30-2
 

 ای ستون بتنی گزارشات مرحله 30  گام   

 

های طبقه در حال آرماتوربندی ستونرساند مالک  به اطلاع شهردار محترم می

 باشد:باشد و دارای ایرادات ذیل می........ می
 

 باشد.های مصوب نمیمطابق نقشه C2آرماتوربندی ستون  .9

مالک به طور خودسرانه اقدام به حذف ستون ....... کرده است که این  .2

 باشد.ها مینامههای مصوب، مقررات و ضوابط و آیینخلاف نقشه
 

 را ندارد.ها ریزی ستونی بتنمالک تا رفع تناقض فوق اجازه

ریزیهای بتنی قبل از بتن( نمونه گزارش ستون1-30گزارش )

 

را به  های طبقه ......ستونریزی  رساند مالک بتن به اطلاع شهردار محترم می

 اتمام رسانده است.

های .... و .... گذاری، ستونطبق آخرین بازدید به عمل آمده، مطابق پلان ستون

ها را تخریب نموده و باشد. مالک باید آنناشاقولی بیش از حد مجاز می دارای

 مجددا اجرا نماید.

 منوط به ارائه نتایج آزمایشات بتن و میلگرد می باشد. هاستونتایید ضمناً 

 
ریزیهای بتنی بعد از بتن( نمونه گزارش ستون2-30گزارش ) 

فیلم    

21 شماره   
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C2  
c 

L  
c 

 اتصال تیر به ستون بیش از حد برون محور( 34-31شکل )

 

 به ستوناتصال تیر  بیش از حد برون محور( 35-31شکل )
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 هااسكلت و سقف ها و بازشو آسانسور درپله، لبه پرتگاهکنترل و ایمنی راه( 31-21
ها، سطوح شيبدار، هاي مختلف کارگاه ساختماني و محوطه اطراف آن از قبيل پلکانقسمت (00-22-0 

تمام طبقات، که ها و ديوارهاي باز و نيمههاي آسانسور، اطراف سقفهاي باز در کف طبقات، چاهدهانه

هاي حفاظتي محکم ها يا نردهي پوششبه وسيلهاحتمال خطر سقوط افراد را در بر دارد، بايد به طور موقت و 

ها و تابلوهاي هشداردهنده مناسب و قابل رويت در ها، چراغرنگو مناسب و حسب مورد با استفاده از شب

 طول روز و شب، حفاظت گردند.

 ارتفاع سقوطحفاظي است قائم که بايد براي جلوگيري از سقوط افراد در مواردي که  نرده حفاظتی موقت

 باشد، نصب گردد. مترسانتي 021بيش از 

 متر بيشترسانتي 001و  متر کمترسانتي 21يا سکوي کار نبايد از  کف طبقهحفاظتي موقت از  ارتفاع نرده

 32و از  متر کمترسانتي 22دار نبايد از و سطوح شيب پلهراهباشد. همچنين ارتفاع نرده حفاظتي موقت 

 باشد. بيشتر مترسانتي

هاي عمودي بوده و ساختمان و اجزاي سازه آن با متر، داراي پايه 2حفاظتي بايد در فواصل حداکثر نرده 

ها، داراي چنان مقاومتي باشند که نامه بارگذاري پلتوجه به مفاد مبحث ششم مقررات ملي ساختمان و آيين

به علاوه نرده بايد مقاومت لازم را هاي وارده در تمام جهات مقاومت نمايند. بتوانند در مقابل نيروها و ضربه

 گيرد، داشته باشد.براي مواقعي که در معرض برخورد با وسايل نقليه و ساير وسايل متحرک قرار مي

هاي تيز و برنده وجود باشد، نبايد قسمتدر اجزاي نرده حفاظتي که شامل پاخور، نرده بالايي و نرده مياني مي

 داشته باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فیلم    

76 شماره   

≤ 1 m  
c 

61 ≤ h ≤ 110 cm  
c 

 نرده حفاظتی موقت کف طبقات( 81-31شکل )
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شود. وادار بايد به نحو مناسبي به کف سازه با اتصال به صورت مفصلي متصل شود ولي اتصال آن در زير مي

تا امکان جابجايي درون صفحه ديوار فراهم شود. سقف بايد در راستاي داخل صفحه به صورت کشويي باشد 

بندي پوشانده شود و سنگ ضد رطوبت براي عايقدر ديوارهاي خارجي روي سطح وادار بايد به وسيله پشم

 کاري اجرا شود.خوردگي نازکبر روي آن يک لايه مش اليافي يا رابيتس براي جلوگيري از ترک

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به تیر ناودانی پیچ شده  
c 

بتنی فوقانیتیر   
c 

 وادار
c 

 بلوک
c 

 پشم سنگ

ضد رطوبت   
 

 میلگرد بستر
c 

 اتصال جوشی
c 

 پشم سنگ

ضد رطوبت   
 

 5رعایت فاصله حداقل 

 متر ناودانی با وادارسانتی

 

رابیتس یا الیاف جهت 

جلوگیری از ترک مصالح 

 کارینازک

 

 جزئیات اتصالات وادار( 7-33شکل )
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 اياتصال وادار به قاب سازه (00-2-0-0  

فحه ديوارها، مجموعه ديوار صدر ديوارهاي بلوکي که نياز به وادار دارند به منظور تامين حرکت جانبي داخل 

که تنها  هاي تعبيه شده در تيرهابه نبشي نبایدوادارها و وادار همزمان از آزادي در حرکت جانبي برخوردارند. 

 .جوش شونداند جهت جلوگيري از حرکت خارج از صفحه نصب شده

باشد و ديوار با توجه به اتصال کشويي وادار نيازي به رعايت فاصله جداسازي ديوار در مجاورت وادارها نمي

 تواند از بر وادار چيده شود.مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تبصره: 

در ديوارهاي واقع در خارج قاب، وادارهاي دو انتهاي ديوار بايد در برابر حرکت جانبي در هر دو جهت مقيد 

)به صورت اتصال تلسکوپي( شوند و به ديوار اجازه حرکت داده شود. در اين حالت جزئيات اتصال ديوار به 

 ۶ بين وادار و ديوار بايد رعايت شود.0باشد در اين فاصله جداسازي ها مياين وادارها مانند اتصال به ستون
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 تیر فوقانی

c 

 صفحه فلزی

c 

 نبشی نگهدارنده

 )نباید به وادار جوش شود(

 

 سیمانملات ماسه

c 
 بلوک

c 

 وادار
c 

 دیوار داخلی
c 

 میلگرد بستر
c اتصال جوشی 

c 

پذیر مصالح تراکم

نظیر پشم سنگ ضد 

رطوبت به ضخامت 

 مترمیلی 25
 

 اتصال وادار به سقف )اتصال کشویی با استفاده از نبشی(( 9-33شکل )

 



 
 

 

  (www.metre-ejra.ir(   )3ایامپراطوری نظارت ساختمان )ناظرحرفه                                                        669

                                                                                                                       

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   پنجرهانداز کنترل ارتفاع دست( 57-33شکل )
 

 : تذکر مهم 
ی به اینکه در مرحلهبا توجه شود توصیه می

سازی طبقات انجام نشده، دیوارچینی، هنوز کف

( باید OKBانداز پنجره )کنترل ارتفاع دست

متر بیشتر در نظر گرفته شود و سانتی 27حدوداً 

 گیری باشد.مبنای کنترل اندازه 17.2مقدار 
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 پناه بالكن و تراس کنترل ارتفاع جان( 33-8
 4)براي کارهاي  ناظر معماري توسط متر باشد که بايد 01.0پناه بالکن و تراس بايد حداقل ارتفاع جان 

 شود.ناظره( کنترل )براي کارهاي تک ناظر سازهناظره( و 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

فیلم    

7 شماره   

≥ 2.10 m  
c 

≥ 2.10 m  
c 

   پناه بالکن و تراس کنترل ارتفاع جان( 66-33شکل )
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های تاسیساتی به جهت جلوگیری از تخریب ها و داکتکنترل اجرای صحیح لوله( 33-10

 دیوارها
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

فیلم    

8 شماره   

 های تاسیساتیتخریب دیوار جهت عبور لوله( 71-33شکل ) 

 
 

 : تذکر مهم 
مابین  انتقال صدایکی از عوامل مهم در 

برداری واحدهای مسکونی در زمان بهره

 دیوار مشترکدر  درزهاوجود همین 

 بین واحدهای مجاور است.



 

 

 

   699                                                                                                           معماری((                      سازه و کاری )تم )سفتففصل ه   

 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

   گیری ضربدریکنترل ابتدایی پیچیدگی چارچوب در با اندازه( 7-34شکل )
 



 

 

 

   691                                                                                                           معماری((                      سازه و کاری )تم )سفتففصل ه   

 

 

  

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 کشی آسانسورابلاغ دستورکار نبشی( 31-1

بايست قبل از شروع مي سازه ناظربندي ساختمان، مهندس پس از اتمام عمليات اسکلت (02-0-0 

 ي اتاق آسانسور، دستورکاري را به مالک، مجري و يا سازنده ابلاغ نمايد.ديوارچيني محدوده
 

کشی آسانسورکشی و نبشیآهن 31  گام     

 
جناب آقای ....................... مالک/نماینده مالک/مجری/سازنده، ساختمان به شماره 

پرونده ................... به آدرس .................................................................. 

باشید، بدین وسیله آسانسور میکشی با توجه به آنکه در حال اجرای عملیات نبشی

اینجانب ....................... مهندس ناظر ساختمان جنابعالی، دستورکار زیر را جهت 

 نمایم:کشی آسانسور در مورخه .................. به شما ابلاغ میانجام مراحل نبشی
 

 

کشی نبشی ( مالک موظف است از مجری ذیصلاح و دارای صلاحیت فنی در تمام مراحل9

بایست افراد داری صلاحیت فنی را به کار استفاده نماید. همچنین مجری میآسانسور 

 ها قرارداد رسمی تنظیم نماید.گمارد و با آن

های سازه توسط مهندس کشی آسانسور باید در نقشه( دیتیل و جزئیات مربوط به آهن6

آن را از طراح اخذ و به ناظر ی محاسب پروژه کاملاً مشخص باشد و مجری باید تاییدیه

 پروژه تسلیم نماید.

ضخامت با نقشه  از نظر ابعاد و ی آسانسورهامطابقت کیفیت و مشخصات فنی پروفیل( 3

 های مصوب می بایست توسط مجری ذیصلاح صورت پذیرد.

های مصوب مطابق با نقشه کشی آسانسورهای آهنی اتصالات و جوشکاریکلیهکنترل ( 6

 .توسط مجری ذیصلاح صورت پذیرد بایستمی

. 

. 

. 
. 

 

کشی آسانسورنبشی کشی وآهن نمونه دستورکار

رمف   

15شماره    

 

نسخه کامل این دستورکار ) 

( 25ها )فرم ی فرمدر پوشه

این بسته آموزشی قرار داده 

 (شده است

 



 

 

 

   649                                                                                                           معماری((                      سازه و کاری )تم )سفتففصل ه   

 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   کشی آسانسورجوشکاری معیوب و غیرقابل قبول نبشی( 2-35شکل )
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 کنترل اجرای زیرسازی سقف کاذب( 40-2

سقف کاذب بايد با استفاده از قطعات مناسب و به صورت مطمئن به سازه اصلي ساختمان متصل  (41-2-0 

لرزه، با تخريب يا سوزي يا زمينبرداري عادي و در شرايط خاص به ويژه آتشبهرهشده باشد تا در شرايط 

ريزش تمام يا قستي از آن موجب اختلال در عملکرد ساختمان و فضاهاي آن نشود و به افراد و ساير اجزاء 

 ساختمان آسيب وارد نکند.
هاي لازم مانند بينياذب، بايد پيشبراي نصب آويزها، اتصالات و ساير اجزاء نگهدارنده سقف ک (41-2-2 

ها يا ميلگردهاي انتظار )آويز( در هنگام اجراي سازه اصلي ساختمان انجام گرفته نصب و اجراي پروفيل

 باشد و از تخريب و آسيب رساندن به ساختارهاي اصلي ساختمان نظير تخريب تيرچه خودداري شود.

فیلم    

23 شماره   

 تخریب تیرچه و اتصال میلگردهای سقف کاذب به میلگردهای تیرچه( 1-40شکل )
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 کاریای سفتنمونه گزارشات مرحله( 42-2

 

کاری مالک در حال انجام مراحل سفترساند  به اطلاع شهردار محترم می

باشد. مالک موظف است از مجری ذیصلاح و دارای صلاحیت فنی در ساختمان می

تمام مراحل کار استفاده نماید و مجری باید افراد دارای صلاحیت فنی را به کار 

ی پیمانکاران جزء و قرارداد کلیهها قرارداد رسمی تنظیم نماید گمارد و با آن

 باید به مهندس ناظر ارائه گردد.

های تاسیسات برقی را توسط ناظر ضمناً مالک موظف است نظارت بر اجرای نقشه

های تاسیسات مکانیکی را توسط دار و نظارت بر اجرای نقشهبرق اماکن صلاحیت

به مهندس ناظر ارائه های مربوطه دار آبفا انجام دهد و تاییدیهناظر صلاحیت

 گردد.

 
 

کاری( نمونه گزارش موردی سفت1-42گزارش )

 

دیوارچینی طبقات توسط مالک در حال انجام رساند  به اطلاع شهردار محترم می

پست اجرا نشده کشی و والهای داخلی و اطراف بازشوها نبشیاست و در تیغه

-شده )محور .... مطابق پلان معماری در نقشههایی که اجرا است. و در قسمت

 2133نامه آیین 6های مصوب( اصول فنی و ضوابط مربوطه مطابق با پیوست 

 باشد.نمی

 
 

( نمونه گزارش دیوارچینی طبقات2-42گزارش )

 

کاری مالک در حال انجام مراحل سفترساند  به اطلاع شهردار محترم می

بهداشتی و حمام در طبقات تغییر کرده  هایو جانمایی سرویسباشد ساختمان می

باشد. همچنین در طبقه آخر یک واحد تبدیل های مصوب نمیاست و مطابق نقشه

 های مصوب مغایرت دارد.به دو واحد شده است که با پروانه ساختمانی و نقشه

 

کاری( نمونه گزارش جانمایی در سفت3-42گزارش )
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 ها ی بین پنجرهفاصلهکنترل ( 41-3
که امکان اشراف از معبر عمومي مجاور به داخل فضاهاي اقامت در ساختمان وجود درصورتي (42-0-0 

 داشته باشد، لازم است کف پنجره فضاهاي اقامت در بالاتر از ارتفاع ديد عابران تعبيه شود.

 2ي افقي بين نزديکترين نقاط بازشو دو پنجره از دو ساختمان يا تصرف مجزاي روي فاصله (42-0-2 

که متر باشد، مگر آن 0متر باشد، نبايد کمتر از سانتي 01ي بزرگترين ضلع آن بيش از ديوار موازي، که اندازه

 ضمن رعايت ضوابط محدودکننده ديگر، توسط نرده و حصار محافظت شود.

 2بازشوي پنجره مجاور، واقع بر روي يک ديوار مسطح از  2ي افقي بين نزديکترين نقاط اصلهف (42-0-0 

 باشد. متر 2.0تصرف مجزا، نبايد کمتر از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

≥ 1.50 m  
c 

 پنجره مجاور بازشوی 2ی افقی بین نزدیکترین نقاط فاصلهکنترل ( 6-45شکل )

 
 

 و تفكر( قلم=    لحه مهندس ناظرسا)
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≥ 2.10 m  
c ≥ 2.05 m  

c 

≥ 90 cm  
c 

 کنترل ابعاد درب ورودی اصلی و فضای ورودی ( 2-47شکل )
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 کنترل سنگ نما( 12-1
هاي مصوب کميته نما و مقررات ملي ساختمان هاي نما و جنس مصالح آن بايد مطابق نقشهسنگ (22-0-0 

 ناظره( کنترل شود.)براي کارهاي تک ناظر سازهناظره( و  4)براي کارهاي  ناظر معماريتوسط 

( مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان، مصالح نما بايد بدون مغايرت با 2-4-4-4مطابق بند  (22-0-2 

دا مباحث ديگر، به روشي مناسب به ساختار اصلي ساختمان اتصال کافي و مناسب داشته باشد تا خطر ج

 شدن و فرو ريختن نما به وجود نيايد.

( مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان، تمام سطوح خارجي نمايان و قابل 4-4-4مطابق بند  (22-0-0 

 هاي مناسب ايمن، بهداشتي و با دوام نماسازي شود.ديدن ساختمان بايد با مصالح و روش

 هاي مصوب معماري مطابقت داشته باشد.با نقشهبايست هاي به کار گرفته ميسنگ و نوع ابعاد (22-0-4 

 بايست مطابق با استاندارد باشند.گرفته در نماسازي ميي به کار هاسنگ (22-0-2 

 شود.اسکوپ  توسط سيم مخصوص، هاي نماي ساختمان بايدي سنگکليه (22-0-6 

 اسکوپ سنگ نما ( 1-52شکل )
 

فیلم    

11 شماره   
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 اسکوپ سنگ نما ( 2-52شکل )
 

 : تذکر مهم 

 کار با مالکسنگ قراردادیک نسخه از 

بایگانی شود  مهندس ناظرتوسط  باید

 اسکوپو اضافه کردن بند مربوط به 

 سنگ در قرارداد الزامی است.
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 گاه )کنترل توسط ناظر معماری(  توقفارتفاع ( 18-4

هاي کوچک خودرو، به منظور تقليل خطرات ناشي از حريق، از کف تا گاهارتفاع مجاز توقف (23-4-0 

ها آن ترين نقطهاي در زير سقف، تا پايينسطح زيرين سقف و يا در صورت وجود تاسيسات يا عناصر سازه

 است.  متر 41.2 حداقل هاي متوسط و بزرگ خودرو، گاهاست. ارتفاع مجاز توقف متر 21.2 حداقل 

ها نيز ضوابطي به نام حداقل ارتفاع دارند با اين شرح که حداقل ارتفاع براي سطح کلي شهرداري (23-4-2 

 کمتر باشد. متر 21.2 زير سقف از کف تمام شده پارکينگ )سنگ کف( تا زير آويز نبايد از 

-کشي و نقشههاي توقف خودرو در پارکينگ در کتاب اصول نقشهالزامات ابعاد و مساحت محل :تذکر 

 مفصل توضيح داده شده است. 0خواني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 2.20 m  
c 

≥ 2.20 m  
c 

 هامبنای ضوابط شهرداریگاه بر حداقل ارتفاع توقف( 11-58شکل )
 

فیلم    

21 شماره   



 

 

 

   917                                                                                           (پایانکار، اتمام عملیات ساختمانی و مطالب تکمیلیم )فصل هشت   

 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

رمف   

24شماره    

 

  (1برگ اعلام اتمام عملیات ساختمانی )برگ سبز پایانکار( )ص( 1-66شکل )
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 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، صدور پايان کار از طرف مهندس 02و  00مطابق ماده  :مهم تذکر 

باشد و ضروريست از صدور گواهي اتمام عمليات ناظر منوط به صدور شناسنامه فني و ملکي ساختمان مي

ساختماني قبل از ارائه شناسنامه فني و ملکي توسط سازنده ذيصلاح و سازمان نظام مهندسي استان اجتناب 

 ردد.گ

شناسنامه فني و ملکي ساختمان نيازمند  براي

ساخت( است که بايد هاي ازبيلت )چوننقشه

توسط مجري ذيصلاح تهيه شود و به مهندس ناظر 

صحت مهر و ارائه شود. مهندس ناظر بايد ابتدا از 

هاي ي نقشهدر کليه امضاي طراح و محاسب

وضعيت ها را با ازبيلت مطلع شده سپس اين نقشه

قت و کنترل جود ساختمان احداث شده مطابمو

  سپس آن را تاييد، مهر و امضا نمايد. نمايد

 
 
 
 
 
 

  (2برگ اعلام اتمام عملیات ساختمانی )برگ سبز پایانکار( )ص( 1-66شکل )
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 الزحمهتمدید قرارداد نظارت و حق( 67-1
ي مهندس ناظر در شهر تهران بايد از طريق کارتابل نظارت و در شهرهاي ديگر بر اساس رويه (62-0-0 

 نظام مهندسي استان نسبت به تمديد قرارداد نظارت اقدام نمايد.

الزحمه سال التفاوت حقعبارت است از مابهالزحمه مهندس ناظر در تمديد قرارداد نظارت حق (62-0-2

 قبل با سال جاري ضربدر متراژ بنا براي هر ناظر طبق تعرفه ارائه شده از سوي سازمان نظام مهندسي استان.

اند ، قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد نمودهقانون مدني 01ماده مطابق  :نکته مهم 

. بنابراين مطابق اين ماده عقد قرارداد نظارت و يا تمديد نافذ استون نباشد، که مخالف صريح قاندرصورتي

اما شوراي انتظامي در صورت تغييرات فاحش در قرارداد نظارت،  .منع قانوني نداردآن بين مالک و ناظر 

 نمايد.تخلف انتظامي براي مهندس ناظر لحاظ مي

 باشد.مهندس ناظر نمياتمام قرارداد نظارت رافع مسئوليت  (62-0-0 
 

 ناظر و انصراف تعویض( 67-2
کننده ساختمان مختارند در هر مرحله از عمليات هر کدام از مهندسين ناظر و ناظر هماهنگ (62-2-0 

، تقاضاي انصراف خود را به سازمان نظام مهندسي استان ارائه نمايند. و بازه زماني مدت نظارتاجرايي و در 

ايشان از سوي سازمان نظام مهندسي استان و تعيين ناظر جانشين، از تعهد نظارت ساختمان به شرط تقاضاي 

 گردد.مذکور خارج مي

که انصراف ناظر به هر دليلي در بازه مدت زمان نظارت صورت گيرد، ناظر موظف درصورتي (62-2-2 

 و تحويل سازمان دهد. به سازمان منعکس نموده، فرم مربوطه را تکميل ذکر دليلاست مراتب را با 

در شرايطي که انصراف ناظر در انتهاي بازه مدت زمان نظارت صورت گيرد، ناظر موظف است  (62-2-0 

مراتب را يک ماه قبل از اتمام دوره نظارت، به سازمان منعکس نموده، فرم مربوطه را تکميل و تحويل 

 سازمان دهد.

اساس فرم مربوط، استحکام بنا و صحت اجراي بخشي از دهنده بر لازم است که ناظر انصراف (62-2-4 

گزارشات کار که در دوره نظارت وي به انجام رسيده را گواهي نمايد يا مستنداتي ارائه نمايد )از جمله 

و ...( که موارد اشکال کتباً به اي، دستورکارهاي ارجاع شده به کارفرما و مجري که رسيد شده باشد مرحله

تذکر داده شده است و از وي درخواست اجراي صحيح و يا اصلاح موارد تخلف و اشکال مالک و مجري 

 گرديده است.

  

 
 

 

 

 ناظر  و انصراف تعویض ،تمدید نظارت 67  گام   

فیلم    

2 شماره   
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 ايمني عبارت است از:

هاي ساختماني با عمليات الف( مصون و محفوظ بودن کليه کارگران و افرادي که به نحوي در کارگاه

 ساختماني ارتباط دارند.

( کارگاه ساختماني عبور و )شعاع موثرب( مصون و محفوظ بودن کليه افرادي که در مجاورت يا نزديکي 

 کنند.مرور، فعاليت يا زندگي مي

پ( حفاظت و مراقبت از ابنيه، خودروها، تاسيسات، تجهيزات و نظاير آن در داخل يا مجاورت کارگاه 

 ساختماني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 12مبحث  12-1-3-16

 تعریف ایمنی( 71 گام

هایی که تاورکرین نصب باشد، شعاع موثر کارگاه ساختمانی انتهای تیر در کارگاه: تذکر مهم 

 .باشدمتحرک تاورکرین می

 های برجی )تاورکرین( نمایش شعاع موثر در جرثقیل( 1-77شکل )

 

 26شماره   رمف

 دستورکار ایمنی

 

 شعاع موثر
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موظف است اقدامات لازم به منظور حفظ و تامين ايمني،  سازندهدر هر کارگاه ساختماني  (02-0-2-0 

 بهداشت کار و حفاظت محيط زيست را به عمل آورد.

زمان، در يک کارگاه ساختماني فرما به طور همهرگاه يک يا چند کارفرما يا افراد خويش (02-0-2-2 

ه پيمان خود مسئول اجراي مقررات مربوط به ايمني، بهداشت مشغول به کار باشند، هر کارفرما در محدود

 باشد.کار و حفاظت محيط زيست مي

زمان در يک کارگاه ساختماني مشغول فعاليت هستند، بايد در اجراي مقررات کارفرماياني که به طور هم

ها د هماهنگي بين آنمذکور با يکديگر همکاري نموده و سازنده يا پيمانکار اصلي نيز مسئول مراقبت و ايجا

 باشد. مي

 .کاهدنميهاي سازنده، کارفرما و مسئولين مربوط از مسئوليت شخص ثالثو  بيمه مسئوليت مدنيبرقراري 

يا  شخص ذيصلاح داراي پروانه اشتغالهاي ساختماني موظفند از سازنده و کارفرمايان کارگاه (02-0-2-0 

هاي ساختماني اختماني استفاده نمايند. بعلاوه شاغلين در کارگاهو يا گواهي ويژه در عمليات س مهارت فني

هاي مربوط را از مراجع ذيصلاح دريافت هاي بهداشتي کار و ايمني را فرا گرفته و گواهيبايد آموزش

 نموده باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 12مبحث  12-1-5

 مسئولیت ایمنی و بهداشت کار( 72گام 

 نمونه کارت گواهینامه مهار فنی ( 1-79شکل )
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 بند کامل بدن و طناب مهارحمايل (02-4-0-0 

هاي کشي و يا هر نوع کار ديگر در ارتفاع که امکان تعبيه سازهبراي کارهايي از قبيل جوشکاري، سيم

کارگران وجود نداشته باشد، بايد وسايل و تجهيزات فردي در ارتفاع از حفاظتي براي جلوگيري از سقوط 

کننده از نوع استاندارد تهيه گاهي( و ساير وسايل متوقفبند کامل بدن، طناب مهار )طناب تکيهقبيل حمايل

 و در اختيار آنان قرار داده شود.

 

 

 

 
 

 لاین جهت ایمنی کارگران در ارتفاعاز لایفاستفاده ( 2-82شکل )  

 

 عدم رعایت ایمنی کارگر نصب( 3-82شکل )

 



  
 
 

 

 منابع 
 

 (mirrazavi.com) کامیار میررضوی گرانقدر مهندس مطالب آموزشی استاد -1

 (نظام مهندسیا پایه های ارتقدکتر عطرچیان )کلاسگرانقدر  مطالب آموزشی استاد -2

 (مهندسی نظاما پایه های ارتق)کلاسپور دکتر آرمانگرانقدر  مطالب آموزشی استاد -3

 1334نظامات اداری( ویرایش   -مقررات ملی ساختمان ایران )مبحث دوم  -4

 1335ها در برابر حریق( ویرایش حفاظت ساختمان  -مقررات ملی ساختمان ایران )مبحث سوم  -5

 1336الزامات عمومی ساختمان( ویرایش   -مقررات ملی ساختمان ایران )مبحث چهارم  -6

 1336های ساختمانی( ویرایش مصالح و فرآورده  -مقررات ملی ساختمان ایران )مبحث پنجم  -7

 1332سازی( ویرایش پی و پی  -مقررات ملی ساختمان ایران )مبحث هفتم  -3

 1332های با مصالح بنایی( ویرایش طرح و اجرای ساختمان  -مقررات ملی ساختمان ایران )مبحث هشتم  -3

 1332آرمه( ویرایش های بتنطرح و اجرای ساختمان  -مقررات ملی ساختمان ایران )مبحث نهم  -11

 1332ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا( ویرایش   -مقررات ملی ساختمان ایران )مبحث دوازدهم  -11

 1335 ها( ویرایشطرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان  -مقررات ملی ساختمان ایران )مبحث سیزدهم  -12

 1336تاسیسات مکانیکی( ویرایش   -مقررات ملی ساختمان ایران )مبحث چهاردهم  -13

 1332آسانسورها و پلکان برقی( ویرایش   -مقررات ملی ساختمان ایران )مبحث پانزدهم  -14

 1336تاسیسات بهداشتی( ویرایش   -مقررات ملی ساختمان ایران )مبحث شانزدهم  -15

 1336بندی و تنظیم صدا( ویرایش عایق  -مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان ایران ) -16

 1333جویی در مصرف انرژی( ویرایش صرفه  -مقررات ملی ساختمان ایران )مبحث نوزدهم  -17

 1336علائم و تابلوها( ویرایش   -مقررات ملی ساختمان ایران )مبحث بیستم  -13

 ر(پومهندس نوید سلیمانی( )1ایهای فلزی، بتنی و سنتی )ناظرحرفهاصول نظارت ساختمان -13

 ر(پومهندس نوید سلیمانی( )2ایهای فلزی، بتنی و سنتی )ناظرحرفهاصول نظارت ساختمان -21

 های فولادی )دکتر موسی محمودی صاحبی( )انتشارات نوآور(اجرای ساختمان -21

 سازی )دکتر عبدالله چراغی( )انتشارات نوآور(های ساختمانفوت و فن -22

 )مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی(  55 شماره نشریه-23

 )دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه( 327نشریه شماره  -24

 وبلوک(های تیرچه)راهنمای اجرای سقف 32نشریه شماره  -25

 2311نامه آیین 6و پیوست  2311استاندارد  -26

 (هاویژگی  -های بتن سنگدانه) 312استاندارد ملی ایران شماره  -27

 وزارت راه و شهرسازی -دستورالعمل اجرایی گودبرداری ساختمانی -23

 نیامهندس مرتضی فاضل -سازه نگهبان پروژه دلگشا )شهرداری شیراز(  -23

 معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران  -ایمنی حفاری و گودبرداری  -31

 ای این مرز و بوممولف و ناظران باتجربه و حرفه اطلاعات و تجربیات شخصی -31



  
 
 

 کتب تالیف شده از همین نویسنده:  
  

 (2مترورهای عمرانی )اصول مقدماتی متره و برآورد در چرخه پروژه (9

 (1متروراصول متره و ریزمتره ابنیه ) (6

 (1مترور) NSPاصول نوین متره ساختمان به روش  (3

 (5متروراصول متره و برآورد بر اساس فهرست بهای ابنیه ) (6

 (7مترور)اصول متره و برآورد راهسازی  (9

 (8متروردستیار مترور ) (4

 (22مترور)اصول متره و برآورد شبکه فاضلاب  (7

 (2ای ناظر حرفههای فلزی، بتنی و سنتی )اصول نظارت ساختمان (9

 (1ای ناظر حرفههای فلزی، بتنی و سنتی )اصول نظارت ساختمان (1

 (سازه و معماری) 9خوانی ساختمان کشی و نقشهاصول نقشه (99

 

 کتب در دست تالیف از همین نویسنده:  
 

 (4مترور) متره و ریزمتره پروژهاصول  (9

 (3مترور)تاسیسات ساختمان( ) برآورداصول متره و  (6

 (9مترورعمرانی )بهایی و اصطلاحات فهرست (3

 (27متروراصول متره و برآورد تقریبی و کارگاهی ) (6

 (تاسیسات ساختمان) 6 خوانی ساختمانکشی و نقشهاصول نقشه (9

 

های کوتاه آموزشی در زمینه های تالیفی، مقالات و فیلمجهت دریافت کتاب

 متره، اجرا و نظارت ساختمان به وبسایت مراجعه نمایید.
 





 

 

 

 

 

 و ضمانت بازگشت وجه گارانتی
 



 

 توجه            هشدار            توجه          

 
 

 

 بسته آموزشیاز  بخشیاین فایل تنها 

 (1امپراطوری نظارت ساختمان ) 

 نسخه کامل این سفارشباشد، جهت می

های اجرایی و که شامل فیلم ارزشمند بسته آموزشی

 :به وبسایت مراجعه نمایید ،های مربوطه استفایل

www.metre-ejra.ir  

 

 



 

 

 

 

 www.metre-ejra.ir                   (منوی محصولات) :(  وبسایت1

 navid.metror@gmail.com                              ( ایمیل:      2

  6110-3124233                                           (  شماره همراه:   3

 621-44601362                                           ( شماره ثابت:       4

                          @metre_ejra.ir                     ( پیج اینستاگرام:                       3

 

 بسته آموزشیهای سفارش راه

  (1امپراطوری نظارت ساختمان ) 
 



        www.metre-ejra.ir                                    وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد و اصول اجرایی ساختمان 

 

 

 

 

 نظرات ارزشمند شما
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your valuable 

Comments 
 

  



        www.metre-ejra.ir                                    وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد و اصول اجرایی ساختمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        www.metre-ejra.ir                                    وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد و اصول اجرایی ساختمان 

 

 

 

 

 



        www.metre-ejra.ir                                    وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد و اصول اجرایی ساختمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        www.metre-ejra.ir                                    وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد و اصول اجرایی ساختمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        www.metre-ejra.ir                                    وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد و اصول اجرایی ساختمان 

 

 

 

 

 

 



        www.metre-ejra.ir                                    وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد و اصول اجرایی ساختمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        www.metre-ejra.ir                                    وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد و اصول اجرایی ساختمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        www.metre-ejra.ir                                    وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد و اصول اجرایی ساختمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        www.metre-ejra.ir                                    وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد و اصول اجرایی ساختمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        www.metre-ejra.ir                                    وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد و اصول اجرایی ساختمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        www.metre-ejra.ir                                    وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد و اصول اجرایی ساختمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        www.metre-ejra.ir                                    وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد و اصول اجرایی ساختمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        www.metre-ejra.ir                                    وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد و اصول اجرایی ساختمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        www.metre-ejra.ir                                    وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد و اصول اجرایی ساختمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        www.metre-ejra.ir                                    وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد و اصول اجرایی ساختمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        www.metre-ejra.ir                                    وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد و اصول اجرایی ساختمان 

 

 

 



        www.metre-ejra.ir                                    وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد و اصول اجرایی ساختمان 

 

 

 

 

 



        www.metre-ejra.ir                                    وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد و اصول اجرایی ساختمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        www.metre-ejra.ir                                    وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد و اصول اجرایی ساختمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        www.metre-ejra.ir                                    وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد و اصول اجرایی ساختمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        www.metre-ejra.ir                                    وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد و اصول اجرایی ساختمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        www.metre-ejra.ir                                    وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد و اصول اجرایی ساختمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        www.metre-ejra.ir                                    وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد و اصول اجرایی ساختمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        www.metre-ejra.ir                                    وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد و اصول اجرایی ساختمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        www.metre-ejra.ir                                    وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد و اصول اجرایی ساختمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        www.metre-ejra.ir                                    وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد و اصول اجرایی ساختمان 

 

 

 

حمایت شماست که به  این نظرات و

 فعالیت ما تداوم می بخشد.



 

 توجه            هشدار            توجه          

 
 

 

 بسته آموزشیاز  بخشیاین فایل تنها 

 (1امپراطوری نظارت ساختمان ) 

 نسخه کامل این سفارشباشد، جهت می

های اجرایی و که شامل فیلم ارزشمند بسته آموزشی

 :به وبسایت مراجعه نمایید ،های مربوطه استفایل

www.metre-ejra.ir  

 

 




